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Развитие экономики России невозможно без обеспечения отечест-
венной нефтеперерабатывающей промышленности нефтью для производс-
тва нефтепродуктов и сырья для нефтехимической промышленности, без 
экспорта нефти для получения валюты и закупки зарубежного обору-
дования, материалов и технологий. Наиболее дешевым и высоконадежным 
видом транспорта нефти являются магистральные нефтепроводы. С разра-
боткой нефтяных месторождений Восточной Сибири и Крайнего Севера, 
началом освоения шельфа и морских месторождений происходят дальней-
шее удаление мест переработки от районов добычи и рост затрат на транс-
портировку углеводородов. В этих условиях трубопроводный транспорт 
становится важнейшим элементом топливно-энергетического комплекса 
страны, обеспечивающим снижение издержек и повышение прибыльности 
добычи нефти для нефтегазодобывающих компаний. 
Для надежного снабжения народного хозяйства нефтью необходимо, 
чтобы средства транспорта и хранения соответствовали уровню добычи и 
переработки, экспортным потребностям и перспективам развития. 
Поэтому в целях обеспечения стратегических и экономических инте-
ресов страны необходимо развивать существующие и открывать новые на-
правления экспорта российской нефти и транзита нефти из стран СНГ. С 
этой целью ОАО "АК "Транснефть" проводит целенаправленную работу 
по техническому перевооружению, реконструкции и капитальному ремон-
ту объектов магистральных нефтепроводов системы, что обеспечивает 
экологическую безопасность трубопроводного транспорта, надежное и бе-
сперебойное снабжение всех потребителей нефтью, способствуя развитию 
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Данный проект организации строительных работ рассматривает ос-
новные вопросы организации технического перевооружения объекта «МН 
«Александровское-Анжеро-Судженск» Врезка задвижек на ЛЧ. Техниче-
ское перевооружение». 
Данный проект организации работ разработан  на основании: 
 рабочего проекта; 
   материалов инженерных изысканий; 
  «Норм продолжительности ремонта и задела в ремонте предпри-
ятий зданий и сооружений»; 
 расчетных нормативов для составления ПОС; 
   Технические решения, принятые в обосновании, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно- гигиенических, противопожарных 
и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обе-
спечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 






















1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 
1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
Участок производства работ МН «Александровское-Анжеро-
Судженск» DN1220 мм  входит в состав линейной части существующего 
МН. Изменение характеристик и технологии процесса транспортирования 
продукта магистрального нефтепровода после завершения строительно-
монтажных работ не производится. Линейная схема участка нефтепрово-
да представлена в приложении А. 
Функциональное назначение МН «Александровское-Анжеро-
Судженск» – магистральный транспорт нефти от НПС «Александровская» 
до НПС «Анжеро-Судженск». В административном отношении участок 
производства работ км 739 расположен на территории территории Яйского 
района Кемеровской области. Ближайший населенный пункт – г. Анжеро-
Судженск, расположен в 9 км от места работ. Проезд к участку работ на 
739 км МН «Александровское-Анжеро-Судженск» возможен по автодоро-
ге «Томск-Анжеро-Судженск» на расстояние  21 км до посёлка Семилуж-
ки, далее по вдольтрассовому проезду до места производства работ. 
Основные характеристики нефтепровода «Александровское-Анжеро-
Судженск»: 
- пропускная способность – 55,5 млн.т/год; 
- год ввода в эксплуатацию нефтепровода – 1972 г.; 
- диаметр нефтепровода – 1220 мм; 
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ТПУ гр. 2Б3А 
  
- марка стали – 13Г1С-У; 
- класс прочности – К52; 
- категория трубопровода – II; 
- толщина стенки нефтепровода  – 12-16 мм; 
- температура стенки при эксплуатации – от плюс 3°С до плюс 10°С. 
- температура стенки при эксплуатации – от плюс 3°С до плюс 10°С. 
- толщина стенки нефтепровода  – 12-16 мм; 
- температура стенки при эксплуатации – от плюс 3°С до плюс 10°С. 
В данной работе предложены мероприятия по врезке узла линейной 
задвижки DN 1200 с электроприводом, двух вантузов, отборов давления, 
установку колодцев вантузов, колодцев для установки отборов давления, 
площадки обслуживания, контура заземления и ограждения узла на км 739 
ЛЧ МН «Александровское-Анжеро-Судженск».Задвижка запроектирована 
шиберная (рисунок 1)Dу 1200 PN6,3МПа с перепадом рабочего давления 
на затворе до 5,0МПа, под сварное соединение с трубопроводом, под элек-
тропривод ЭПЦ-20000 F.40.10.Т220.УХЛ1-а по ТУ 3791-019-00139181-
2006, с герметичностью затвора по классу «А» по ГОСТ 54808-2011, сейс-
мостойкого исполнения, устанавливаемая в районе с сейсмичностью до 9 
баллов включительно, для применения в районе с холодным климатом (ис-
полнение ХЛ1), с заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-


























Рисунок 1. Задвижка клиновая шиберная Ду 1200 мм 
 
1.2 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Климат резко-континентальный с продолжительной холодной зимой 
(снежный покров держится 175-185 дней) и коротким, довольно теплым 
летом.Согласно СНиП 23-01-99* Строительная климатология» и СП 
20.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки 
и воздействия» – участок работ относится к I климатическому району, по-
драйону IВ.  
Абсолютный минимум температуры воздуха минус 53оС, абсолют-
ный максимум плюс 36оС. Среднемесячная и годовая температура воздуха 
приведена в таблице 1. 
 
 






Нормативное давление ветра по III району согласно СП 
20.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки 
и воздействия» – 0,38 (38) кПа (кгс/м2).Нормативное значение веса сне-
гового покрова по IV району согласно СП 20.13330.2011 «Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» 240 кгс/м2. 
Таблица 1 – Среднемесячная и годовая температура воздуха 
Населенный 
пункт 
Среднемесячная температура по месяцам года и среднегодовая темпера-
тура,°С 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Тайга -18,8 -16,7 -10,4 -0,3 8,2 14,9 17,5 14,4 8,4 0,1 -10,3 -17,4 -0,9 
Согласно СНиП 23-01-99* температура воздуха наиболее холодных 
суток обеспеченностью 0,98 равна минус 44оС, обеспеченностью 0,92 – 
минус 43оС. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспе-
ченностью 0,98 равна минус 42оС, обеспеченностью 0,92 – минус 39оС. 
 
 
1.3 ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
 
Согласно СП 11-105-97 (Часть II) и СНиП 22-01-95 из опасных геологи-
ческих процессов и неблагоприятных инженерно-геологических явлений 
на исследуемой территории отмечается сезонное промерзание грун-
тов.Cогласно картам общего сейсмического районирования (ОСР-97) 
территории РФ сейсмическая активность участка составляет 6 баллов 
(карта А и В)  и 7 баллов (карта С) по шкале MSK-64  согласно СП 
14.13330.2011.  
  








2.1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
 
Монтаж узла линейной задвижки на км 739 МН «Александровское-
Анжеро-Судженск» выполняется с целью разделения его на участки и 
повышения надежности нефтепровода при дальнейшей его эксплуатации, а 
также снижения вероятности возникновения аварийной ситуации. 
Работы по установки задвижек производить в соответствии с требова-
ниями 
ТПР-23.060.30-КТН-041-12 и РД-75.180.00-КТН-150-10 «Регламент по 
вырезке и врезке "катушек", соединительных деталей, заглушек, запорной 
и регулирующей арматуры и подключению участков магистральных неф-
тепроводов». 
Техническое перевооружение предусматривает:  
- испытание катушек на производственной базе; 
- разработку рабочего котлована и амбара для временного хранения 
нефти;  
- отключение участка трубопровода перекрытием соответствующих 
задвижек; 
- врезку вантузов в нижнюю образующую нефтепровода, освобожде-
ние участка от нефти в амбары насосами; 
-демонтаж участка трубопровода; 
- герметизация внутренней полости трубопровода; 
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- врезку узла линейной задвижки в составе: задвижка шиберная 
DN1200, два вантуза с колодцами КВГ, два устройства отбора давления с 
колодцами КТ-1220 и «катушки» из трубы DN1200; 
- контроль качества сварных стыков; 
- гидроиспытание участка; 
- монтаж соединительных катушек; 
        - контроль качества сварных стыков 
        - изоляцию участка и контроль на сплошность; 
       - обратную засыпку котлована c керамзитовой отсыпкой возле задвиж-
ки и над колодцами КВГ; 
       - монтаж площадки обслуживания задвижки; 
      - монтаж электропривода линейной задвижки; 
      - монтаж ограждения узла задвижки с установкой опознавательных и   
предупредительных знаков на ограждения; 
      - заземление и молниезащита узла линейной задвижки; 
- установка электрического шкафа и прокладка к нему кабеля от эле-
ктропривода; 
- проведение технической и биологической рекультивации. 
 
Технологические решения 
Магистральный нефтепровод «Александровское-Анжеро-Судженск» 
в соответствии со СНиП 2.05.06-85* относится ко I классу.  
Шиберная задвижка DN 1200 PN 6,3 МПа принята по ОТТ-23.060.30-
КТН-246-08 с перепадом давления на затворе ∆P5,0 МПа. 
Труба принята диаметром 1220 мм с толщиной стенки 14 мм, класса 
прочности К52 с заводским трехслойным полиэтиленовым покрытием но-







рмального исполнения толщинойне менее h=3,0мм (тип 1) по ОТТ-
23.040.00-КТН-051-11. 
Вантуз 1220х150 PN 6,3 МПа принят по ОТТ-23.040.01-КТН-193-10 с 
заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 
без запорной арматуры. 
Для противокоррозионной защиты сварных стыков приняты ман-
жеты термоусаживающиеся, тип 1 толщиной не менее 2,4мм по ОТТ-
25.220.01-КТН-189-10. 
Задвижки и вантузы приняты с  заводским наружным покрытием 
ПК-40 по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. 
Опознавательные знаки (щиты-указатели) для обозначения узла за-
порной арматуры приняты в соответствии с требованиями РД 153-39.4-
056-00, РД-75.000.00-КТН-085-12 и ГОСТ Р 12.4.026-2001. 
 
Строительные конструкции 
Сооружение I уровня ответственности. 
Узел линейной задвижки имеет габариты 19,7х8,4 м по ограждению. 
Ограждение выполнено высотой 2,5м. Ограждение выполнено из 
сварных металлических панелей с заполнением сварной сеткой из оцинко-
ванной стальной проволоки диаметром  5мм с ячейкой 50х50мм.  
Фундамент под задвижку – состоит из двух дорожных плит, соеди-
ненных между собой металлической полосой 4х50 ГОСТ 103-2006 в райо-
не монтажных петель (для предотвращения случайного сдвига при монта-
же задвижки). 
Площадка обслуживания металлическая сборно-разборная на стой-
ках из трубы. Стойки установлены в пробуренные котлованы. 







Установка задвижек осуществляется в условиях действующего прои-
зводства. Врезка в существующий нефтепровод выполняется в период 
остановки нефтепровода, после отключения участка и его опорожнения.  
 
Энергоснабжение, телемеханизация 
Проектом предусмотрена установка электропривода на задвижку с 
электроснабжением его от передвижной дизельной электростанции. Для 
этого проектом предусмотрен монтаж электрического шкафа с автомати-
ческим выключателем, разъемом для присоединения кабеля от ДЭС, в 
ограждении, на фундаменте. 
 
 
Молниезащита и заземление 
В проекте принята система заземления TN-С-S  по ГОСТ Р 50571.2-
94 «Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики». 
В качестве нулевых защитных проводников для электрооборудова-
ния используется специальная жила кабеля, стальная оцинкованная  полоса 
4х40мм, провод ПВ3-1х6 кв.мм с наконечниками. 
Наружное заземляющее устройство выполнить из вертикальных эле-
ктродов (Сталь оцинкованная 16мм L=5м) ввинчиваемых в землю на 
глубину 0.7 м от поверхности земли с шагом не более 5м и соединенных 
между собой  горизонтальным заземлителем (Сталь оцинкованная 
4х40мм), проложенным в траншее на глубине 0.7 м. 
Наружное заземляющее устройство соединить с главной зазем-
ляющей шиной стальной оцинкованной полосой 40х4мм. 
Привод задвижки присоединить к заземляющему устройству с по-
мощью гибких перемычек, выполненных проводом ПВ3-1х6кв.мм. Вели-







чина сопротивления заземляющего устройства задвижек не должна 
превышать 4 Ом. 
С целью уравнивания потенциалов все нормально не находящиеся 
под напряжением металлические конструкции, технологические трубопро-
воды, металлоконструкции ограждения должны быть соединены с конту-
ром заземления. Непосредственное присоединение заземляющих провод-
ников к технологическим трубопроводам и задвижкам осуществляется ор-
ганизациями, монтирующими это оборудование. 
Линейная задвижка подлежит молниезащите в соответствии с СО 
153-34.21.122-2003. 
Молниезащита  задвижки выполнена путем присоединения к общему 
заземляющему устройству. 
 
2.2.ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Время проведения  работ – сентябрь-октябрь 2014 г. 
В связи с отсутствием прямых норм в СНиП 1.04.03-85* на установ-
ку задвижки, фактическая продолжительность работ определяется путем 
составления календарного графика.  
Календарный план технического перевооружения, в котором выде-
лены подготовительный и основной периоды приведен в приложении 
Б.Календарный план составлен с учетом сметной трудоемкости выполне-
ния отдельных видов работ, на основании физических объемов работ, нор-
мативной продолжительности отдельных операции.  
Проектом принимается продолжительность выполнения работ 34 ка-
лендарных дня. 
В соответствии с указаниями п.4 приложения 3 СНиП 1.04.03-85* 
подготовительный период определяется в пределах 15-25% от общей про-
должительности строительства,  то есть 5 дней.  







Проектом принято ведение работ по демонтажу участка, монтажу уз-
ла задвижки и испытанию участка круглосуточно в остановку магистраль-
ного нефтепровода.   
 
2.3 СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ БАЗ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
Для приема грузов, поступающих на объект, ПОС предусмотрено 
использование базы БПТО и КО г. Томск. 
Площадка складирования расположена  на территории временного 
жилого городка. 
Место базирования подрядной организации принято в г.Томск.  
Электроснабжение площадки производства работ производить от пе-
редвижной ДЭС. 
Электроснабжение временного городка строителей производить от 
передвижной ДЭС Подрядчика. 
Источник воды для производственных нужд – артезианские сква-
жины ЦРС «Семилужки».  Питьевую воду доставлять на место производс-
тва работ в бутылированном виде из г. Томск.  
Заправку техники производить на площадке заправки техники в 
районе временного жилого городка. 
Площадку стоянки техники, площадку складирования материалов, 
площадку заправки техники, бытовые помещения расположить на рассто-
янии не ближе 100 м от зоны производства работ на территории по согла-
сованию с землепользователем и Заказчиком. 
При устройстве площадки для стоянки техники ее необходимо тща-
тельно спланировать и обваловать. На расстоянии не менее 30 м от площа-
дки стоянки организовать площадку заправки техники горючими материа-
лами, в соответствии с НПБ 111-98*. Площадку заправки техники следует 







размещать на расстоянии: не менее 25 м от бытовых помещений, не менее 
12 м от края проезжей части дороги, не менее 25 м от складских помеще-
ний. 
Демонтируемые катушки вывезти на временную площадку склади-
рования металлолома ЦРС «Семилужки» после пропарки на накопителе 
отходов третьего класса токсичности ЦРС «Семилужки». 
Вывоз нефтезагрязненного грунта и отходов демонтированной изо-
ляции выполнить в ООО «Полигон»  г. Томск. 
Твердые и жидкие бытовые отходы из временного жилого городка 
строителей вывезти в УМП «Спецавтохозяйство» г. Томск. 
Медицинская помощь должна быть оказана на месте производства 
работ. При необходимости, работающие должны обратиться в медицин-
ские учреждения г.Томск или г. Анжеро-Судженск. В составе бригад дол-
жны быть рабочие, обученные оказанию первой помощи.  




2.4 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
СХЕМЫ 
 
Организация технического перевооружения линейного объекта пре-
дусматривает два периода: период подготовки к строительству и период 
основных работ. 
Принятая организационно-технологическая схема производства ра-
бот по врезке линейной задвижки предусматривает выполнение работ с со-
блюдением установленных сроков выполнения строительно-монтажных 
работ в технологической последовательности, с соблюдением требований 
по охране труда и охране окружающей среды и достижением установлен-







ного качества работ. Ведомость объёмов строительно-монтажных работ 
приведена в приложении Г. 
 
2.4.1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
 
Подготовка к производству работ включает три этапа: 
- общая организационно-техническая подготовка к строительству; 
- инженерная подготовка к строительству; 
- подготовительные работы на объекте. 
Общая организационно-техническая подготовка к производству ра-
бот должна выполняться заказчиком и подрядчиком и включать: 
- оформление разрешительной документации  выполнять соглас-
но  
 ОР-91.010.30-КТН-266-10 и ОР-13.100.00-КТН-030-12;  
- оформление заказчиком отвода земель под техническое перевоору-
жение; 
- подготовку и заключение с заказчиком генерального договора 
подряда;  
- получение от заказчика утвержденной в производство работ 
проектной документации; 
- разработку проекта производства работ (ППР); 
- разработку и согласование в установленном порядке проекта прои-
зводства работ грузоподъемными кранами (ППРк); 
- оформление финансирования строительства; 
- вынос трассы и площадок для строительства в натуру; 
- оформление разрешений и допусков на производство работ; 
- решение вопросов бытового обслуживания строителей; 
- заключение договоров материально-технического обеспечения. 
Инженерная подготовка к техническому перевооружению МН «Але-







ксандровское-Анжеро-Судженск» выполняется в соответствии с РД-
93.010.00-КТН-114-07. 
Подготовительные работы на объекте, включающие трассовые и 
внетрассовые подготовительные работы, должны быть выполнены забла-
говременно. 
Внетрассовые подготовительные работы включают: 
- аттестацию технологий работ; 
-  устройство площадок складирования, складов для приемки и хра-
нения материалов и оборудования; 
- организацию работы транспортных подразделений, привлекаемых к 
техническому перевооружению; 
- доставку технических средств, оборудования и строительных мате-
риалов. 
Трассовые подготовительные работы включают: 
- подготовку технологических и линейных задвижек и проверку их 
герметичности; 
- прокладку временных сетей электроснабжения; 
- разбивку и закрепление пикетажа, разметку строительной полосы; 
- снятие, перемещение и складирование плодородного слоя поч-
вы; 
- устройство временных дорог; 
- подготовку временных площадок для производства сварочных, 
изоляционных и других работ; 
-  входной контроль материалов и оборудования; 
- строительство временных полевых городков, обеспечивающих 
необходимые жилищные, санитарные и культурно-бытовые условия рабо-
тающих;  
- создание системы связи на период строительства; 







- устройство защитных ограждений, обеспечивающих безопас-
ность производства работ; 
- устройство переездов через подземные трубопроводы и другие 
коммуникации. 
 
Оформление разрешительной документации и допуска подряд-
ной организации к производству работ на эксплуатирующихся объек-
тах ОСТ 
Оформление разрешительной документации на производство работ 
выполнять в соответствии с ОР-13.100.00-КТН-030-12 «Порядок допуска 
подрядных организаций к производству работ по строительству, техниче-
скому перевооружению, реконструкции, капитальному и текущему ремон-
ту, ремонтно-эксплуатационным нуждам объектов ОАО «АК «Транснеф-
ть». 
До начала производства работ Подрядчику необходимо: 
- оформить акт допуска подрядной организации к производству ра-
бот; 
- получить акт готовности и передачи объекта для производства ра-
бот; 
- оформить «Разрешение на производство работ в охранной зоне ма-
гистрального трубопровода»; 
- оформить «Разрешение на производство работ в охранной зоне ли-
ний и сооружений связи»; 
- оформить «Ордер на право производства работ в охранной зоне 
инженерных коммуникаций»;  
- оформить наряды-допуски на проведение огневых, газоопасных ра-
бот и работ повышенной опасности; 
- уведомить органы государственного пожарного надзора, Ростех-
надзора, а также владельцев проложенных в едином техническом коридоре 







с нефтепроводом коммуникаций о сроках начала и окончания проведения 
работ; 
- известить службы строительного контроля о готовности к реализа-
ции целей проекта с предоставлением графика производства работ. 
Запрещается производство работ в охранной зоне МН без оформле-
ния необходимых разрешительных документов. 
Заказчик оформляет акт готовности и передачи объекта для прои-
зводства работ по форме Приложения И к ОР-13.100.00-КТН-030-12.  
К акту готовности и передачи объекта для производства работ прила-
гается: 
- ситуационный план (схема) трассы или участка территории с при-
вязкой нефтепроводов с указанием сварных присоединений, сооружений, 
инженерных коммуникаций, инженерных коммуникаций сторонних орга-
низаций, вскрытых участков (шурфов), установленных опознавательных 
знаков, постоянных переездов и мест устройства временных переездов че-
рез инженерные коммуникации согласно проектно-сметной документации, 
с нанесенными маршрутами движения техники в охранной зоне; 
-ведомость глубины заложения действующих трубопроводов, под-
земных линий и сооружений связи, инженерных коммуникаций; 
- ведомость установленной запорной арматуры, оборудования и ре-
монтных конструкций, приварных элементов и сварных присоединений в 
границах зоны производства работ; 
- ведомость пересечений испытываемого участка нефтепровода с 
коммуникациями сторонних организаций с указанием пикетов (км) пере-
сечений, а также ведомости коммуникаций, следующих параллельно в 
техническом коридоре; 
- проект производства работ. 
Заказчик совместно с организациями, эксплуатирующей инженерные 
коммуникации и  Подрядчиком должен оформить акт-допуск по форме 







ОР-13.100.00-КТН-030-12 (Приложение М).В акте-допуске должны быть 
указаны мероприятия по охране труда, промышленной  и пожарной без-
опасности, обеспечивающие безопасность проведения работ. 
Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных ак-
том-допуском, несут руководитель организации Подрядчика и главный 
инженер Томского РНУ. 
При наличии согласованного проекта производства работ и акта-
допуска, АО «Транснефть - Центральная Сибирь» оформляет «Разрешение 
на право производства работ в охранной зоне магистрального трубопрово-
да», утверждаемое главным инженером Томского РНУ. Разрешение 
оформляется в соответствии с ВСН 31-81 «Инструкция по производству 
строительных работ в охранных зонах магистральных трубопроводах Ми-
нистерства нефтяной промышленности» (Приложение К ОР-13.100.00-
КТН-030-12). 
В разрешении должны быть приведены меры безопасности при про-
изводстве работ, обеспечивающие:  
- сохранность нефтепроводов, оборудования, сооружений, инженер-
ных коммуникаций, охранные зоны которых расположены в границах зоны 
производства работ, и установленных знаков; 
- безопасное движение техники; 
- безопасные условия производства работ, в т.ч. по снижению давле-
ния в действующем нефтепроводе (при необходимости); 
- организацию связи с местом производства работ; 
- первоочередные действия в случаях возникновения аварий и инци-
дентов. 
После оформления всех разрешительных документов необходимо 
оформить «Ордер на право производства работ в охранной зоне инженер-
ных коммуникаций» (Приложение Л ОР-13.100.00-КТН-030-12), в котором 
за подписями владельцев земли и инженерных коммуникаций удостоверя-







ется выполнение всех необходимых мероприятий по обеспечению безопа-
сности при производстве работ.  
Проведение работ повышенной опасности на взрывопожароопасных 
и пожароопасных объектах АО «Транснефть - Центральная Сибирь» ра-
зрешается только после оформления наряда-допуска  согласно ОР-
03.100.30-КТН-150-11. 
Для организации проведения огневых, газоопасных и других работ 
повышенной опасности на объектах филиала ОСТ силами или с привлече-
нием подрядных организаций не позднее пяти рабочих дней до начала ра-
бот совместным приказом Томского РНУ и подрядной организации назна-
чаются лица, ответственные за выдачу нарядов-допусков, утверждение на-
рядов-допусков, подготовку к проведению работ, проведение работ (при-
менительно к планируемым конкретным видам и местам проведения ра-
бот).Состав ответственных лиц, назначаемых для выполнения работ по на-
рядам-допускам, принимать в соответствии с Приложением Г ОР-
03.100.30-КТН-150-11.  
Ответственный за проведение работ обязан приостановить работы, 
аннулировать (отменить) наряд-допуск, вывести людей с места проведения 
работ и известить о происшедшем диспетчера ТДП и лицо, выдавшее 
наряд-допуск в случае: 
- возникновения угрозы жизни и здоровью, при несчастном случае, 
связанном с производством работ, выполняемых по наряду-допуску, а так-
же при аварийной ситуации; 
- при нарушении рабочими, выполняющими работы, правил пожар-
ной безопасности; 
- при отсутствии оформленных в установленном порядке разреши-
тельной документации и наряда-допуска на производство работ, отсут-
ствии ответственного за проведение работ от исполнителя должностного 
лица на месте производства работ; 







- при обнаружении нарушений условий, предусмотренных нарядом-
допуском, способных привести к травмированию работающих или к ава-
рийной ситуации; 
- запрещения проведения работ контролирующими и надзорными 
органами. 
Работы могут быть возобновлены только после выявления и устра-
нения причин их появления и выдачи нового наряда-допуска. 
Все работники (руководители, специалисты, рабочие), допускаемые  
к работам на объектах МН, должны пройти вводный инструктаж по охране 
труда, пожарной безопасности и первичный инструктаж по обеспечению 
безопасности производства работ на объектах МН. 
 
2.4.2 ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 
В основной период проводятся следующие работы: 
- разработка рабочего котлована и амбара для временного хранения 
нефти;  
- отключение участка трубопровода перекрытием соответствующих 
задвижек; 
- врезка вантузов в нижнюю образующую нефтепровода, освобожде-
ние участка от нефти в амбары насосами; 
-демонтаж участка трубопровода; 
- герметизация внутренней полости трубопровода; 
- монтаж фундамента под задвижку; 
- врезка узла линейной задвижки в составе: задвижка шиберная 
DN1200, два вантуза с колодцами КВГ, два устройства отбора давления с 
колодцами КТ-1220 и «катушки» из трубы DN1200; 
- контроль качества сварных стыков; 
- гидроиспытание участка; 
- монтаж соединительных катушек; 







- контроль качества сварных стыков 
- изоляция участка и контроль на сплошность; 
- обратная засыпка котлована c керамзитовой отсыпкой возле задви-
жки и над колодцами КВГ; 
- монтаж площадки обслуживания задвижки; 
- монтаж электропривода линейной задвижки; 
- монтаж ограждения узла задвижки с установкой опознавательных и 
предупредительных знаков на ограждения; 
- заземление и молниезащита узла линейной задвижки; 
- установка электрического шкафа и прокладка к нему кабеля от эле-
ктропривода; 
- проведение технической и биологической рекультивации. 
Подготовительные работы 
Обозначение коммуникаций в зоне производства работ 
До начала работ эксплуатационная служба Томского РНУ должна 
установить знаки для обозначения оси испытываемого нефтепровода, мест 
пересечений с подземными коммуникациями, коммуникаций, попадающих 
в зону производства работ, вершин углов поворота, мест расположения 
сварных присоединений и трубной арматуры.  
Знаки должны быть установлены на высоте 1,5 м от поверхности 
земли и содержать следующую информацию: 
- знаки, обозначающие сварные присоединения и трубную арматуру: 
«Огнеопасно нефтепровод, диаметр нефтепровода, фактическая глубина 
заложения, наименование сварного присоединения, телефон диспетчера»; 
- знаки, обозначающие ось нефтепровода – «Огнеопасно нефтепро-
вод, диаметр нефтепровода, глубина заложения, телефон диспетчера». 
Ответственность за сохранность установленных знаков до подписания акта 







на закрепление трассы, площадки несет эксплуатационная служба Томско-
го РНУ. 
Обозначение коммуникаций в зоне производства работ 
До начала работ эксплуатационная служба Томского РНУ должна 
установить знаки для обозначения оси испытываемого нефтепровода, мест 
пересечений с подземными коммуникациями, коммуникаций, попадающих 
в зону производства работ, вершин углов поворота, мест расположения 
сварных присоединений и трубной арматуры.  
Знаки должны быть установлены на высоте 1,5 м от поверхности 
земли и содержать следующую информацию: 
- знаки, обозначающие сварные присоединения и трубную арматуру: 
«Огнеопасно нефтепровод, диаметр нефтепровода, фактическая глубина 
заложения, наименование сварного присоединения, телефон диспетчера»; 
- знаки, обозначающие ось нефтепровода – «Огнеопасно нефтепро-
вод, диаметр нефтепровода, глубина заложения, телефон диспетчера». 
Ответственность за сохранность установленных знаков до подписания акта 
на закрепление трассы, площадки несет эксплуатационная служба Томско-
го РНУ. 
Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы 
При транспортировке грузов необходимо соблюдать требования 
«Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов 
автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации (с 
изменениями на 22 января 2004 года)» и «Правил дорожного движения» и 
РД-03.220.20-КТН-149-11 «Система управления безопасностью дорожного 
движения на транспорте организаций системы «Транснефть». 
Доставка грузов (строительной техники и оборудования, 
конструкций и материалов) должна осуществляться специализированным 







автотранспортом по автомобильным дорогам, открытым для общего 
пользования и внутриплощадочным проездам. 
Строительные механизмы и оборудование на базе автомобиля 
доставляются на площадку выполнения работ «своим ходом». 
Транспортировать «своим ходом» разрешается только исправные 
машины. Поэтому перед транспортированием необходимо провести 
внеочередное техническое обслуживание с устранением всех 
неисправностей, смазку сборочных единиц ходового оборудования и 
органов управления. Прицепные машины, не снабженные тормозами, 
подлежат транспортировке с применением жесткой сцепки (буксира). 
Доставка труб осуществляется специализированным транспортом, 
исключающим возникновение изгибающих нагрузок на тело трубы и 
оборудованных амортизационными устройствами, обеспечивающими 
сохранность труб. Все грузоподъемные средства (их рабочие органы) 
должны быть оборудованы защитными устройствами. 
Погрузо-разгрузочные работы должны выполняться с соблюдением 
требований ПОТ РМ-007-98. 
Разгрузка конструкций, оборудования и материалов осуществляется 
в соответствии с технологическими картами на погрузо-разгрузочные 
работы. 
Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться автокраном и 
под руководством лиц, назначенных приказом руководителя организации-
исполнителя, ответственных за безопасное производство работ кранами и 
за производство погрузо-разгрузочных работ. 
Для зацепки и обвязки (строповки) груза на крюк грузоподъемной 
машины должны назначаться стропальщики. В качестве стропальщиков 
могут допускаться другие рабочие (такелажники, монтажники и т.п.), 
обученные по профессии стропальщика в порядке, установленном 
Ростехнадзором. 







До начала погрузочно-разгрузочных работ необходимо выполнить 
комплекс подготовительных мероприятий: 
- назначить ответственных за производство работ, охрану и 
безопасность труда, безопасную эксплуатацию кранов; 
- подготовить разгрузочную площадку, обеспечив ее освещением 
(при работах в темное время суток проезды, проходы и места 
складирования должны иметь освещенность: горизонтальная - на 
площадках приема и вертикальная на крюке во всех его положениях 
должны быть не менее 10 лк, освещенность остальной территории 
площадок - не менее 2 лк.): 
- выполнить планировку и уплотнение поверхности грунта 
бульдозером со срезкой бугров и засыпкой впадин, устройством уклонов и 
других мероприятий, обеспечивающих отвод поверхностных вод. Уклоны 
для площадок складирования труб должны быть не более 1,5-2°; 
- подготовить к площадке подъездные пути для автотранспорта, 
обустроив их дорожными знаками «въезд», «выезд», «разворот», 
«ограничение скорости»; 
- разместить в зоне производства работ необходимые механизмы, 
такелаж, инвентарь, инструменты и приспособления; 
- обеспечить работающий персонал телефонной связью, средствами 
первой доврачебной помощи, а также спецодеждой и спецобувью по 
установленным нормам; 
- проинструктировать рабочих по охране труда и промышленной 
безопасности (инструктаж на рабочем месте с росписью в журнале). 
В соответствии с СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 запрещается 
выполнение монтажных и погрузо-разгрузочных работ в открытых местах 
при силе ветра 6 баллов (10-12,4 м/с). Для защиты крана от перегрузок и 
опрокидывания, отображение информации о фактической массе 
поднимаемого груза применяется прибор защиты типа АЗК110 или ПБТ-1, 







для стреловых кранов типа ОГМ240. Не допускается складирование и 
хранение продукции в местах, подверженных затоплению водой. 
Организация системы связи 
На время производства работ необходимо организовать устойчивую 
двухстороннюю радиосвязь участка производства работ с оператором НПС 
«Орловка» и диспетчером ТДП. 
Организация связи с местом производства работ выполняется 
Подрядчиком. Рисунок 2 – Схема организации связи при производстве 


















Рис. 2.Схема организации связи при производстве работ на км 739 МН «А-
А-С» 
 
Схему организации связи с местом производства работ утверждает 
Заказчик. Исполнитель заключает договор на организацию связи с 
региональным представительством ОАО «Связьтранснефть». 
Ответственный за передачу информации назначается приказом, 
утвержденным председателем комиссии по переиспытанию. 
Диспетчер ТДП  
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Каждый ответственный по видам работ снабжается носимой 
радиостанцией, включая руководителя работ и лицо, ответственное за 
передачу информации. Информация о ходе работ передается одним лицом, 
назначенным руководителем работ, оператору НПС «Орловка», который 
передаёт её диспетчеру ТДП. 
Оперативная информация передаётся каждые 2 часа и по 
завершению очередной операции процесса работ. 
Связь может быть организована различными способами (сотовая, 
проводная, спутниковая связь), способ связи и окончательная схема связи 
должны быть разработаны и указаны в проекте производства работ (ППР). 
Устройство переездов 
Переезды через подземные коммуникации выполняются в местах их 
пересечения техникой при отсутствии постоянных переездов. 
Устройство переездов выполняется в присутствии представителя 
организации, эксплуатирующей данные коммуникации. 
Переезд выполняется с использованием железобетонных дорожных 
плит ПДН-АIV (по отсыпанному основанию). Для подсыпки использовать 
местный грунт.Установить опознавательные знаки, обозначающие 
переезды в соответствии с «Правилами охраны нефтепроводов». 
Минимальное расстояние от верха покрытия переезда до верхней 
образующей трубопровода должно быть не менее 1,4 м. При 
недостаточном заглублении выполнить подсыпку грунтом в месте 
переезда. Укладку плит производить на спланированную поверхность при 
помощи автокрана. 
Запрещается движение техники в охранной зоне с отклонением от 
утвержденной транспортной схемы, пересечение коммуникаций в местах, 
не оборудованных временными переездами. 







В соответствии с заданием на проектирование проектом 
предусмотрено устройство переезда через нефтепровод в постоянное 
использование.  
Подготовка задвижек и проверка их герметичности 
Промывку и проверку герметичности задвижек, используемых для 
отключения испытываемых участков трубопроводов, проводит Заказчик в 
соответствии с РД-75.180.00-КТН-150-10  «Регламент по вырезке и врезке 
«катушек», соединительных деталей, заглушек, запорной и регулирующей 
арматуры и подключению участков магистральных нефтепроводов» и РД-
75.200.00-КТН-037-13 «Руководство по техническому обслуживаниюи 
ремонту оборудования и сооружений нефтеперекачивающих станций».  
Промывка посадочного паза затвора клиновых задвижек 
производится за счет увеличения скорости потока перекачиваемой нефти 
при уменьшении площади проходного сечения и создании перепада 
давления до и после затвора задвижки путем ее прикрытия. 
Промывка внутренней полости корпуса шиберной задвижки 
производится через дренажный трубопровод, при этом объем нефти 
сбрасываемой в передвижную емкость  должен быть равным трем объемам 
подшиберного пространства.  
По результатам промывки арматуры вносится учетная запись в ее 
паспорт (формуляр). 
Проверка герметичности задвижек осуществляется путем контроля 
изменения давления в отключенной части нефтепровода после его 
остановки.  
Результаты контроля герметичности затвора арматуры оформляются 
актом установленной формы, вносится учетная запись в паспорт 
(формуляр) запорной арматуры в соответствии с «Руководством по 







техническому обслуживанию и ремонту оборудования и сооружений 
нефтеперекачивающих станций». 
Снятие плодородного слоя почвы 
Срезка почвенно-растительного слоя производится бульдозером в 
местах разработки амбаров для приема и временного хранения нефти. 
Снимаемый плодородный слой почвы перемещается и складируется во 
временный отвал. При снятии, перемещении и хранении плодородного 
слоя почвы не допускается смешивание его с подстилающими породами, 
загрязнение горюче-смазочными жидкостями и материалами. Запрещается 
использование плодородного слоя почвы для засыпки траншей, приямков, 
котлованов и т.д. 
Основные работы 
Расчистка и планировка площадки строительства 
Расчистка площадки строительства не требуется, так как в зоне 
строительной площадки нет древесной  и кустарниковой растительности. 
Планировка площадки строительства не требуется, рельеф площадки 
ровный. 
Земляные работы 
Земляные работы должны производиться с соблюдением требований 
СНиП 3.02.01-87, РД 39-00147105-015-98 , РД 153-39.4-056-00, ВСН 31-81, 
РД-75.180.00-КТН-150-10. 
Земляные работы по разработке грунта производится с 
использованием экскаватора и вручную. 
Последовательность работ при разработке котлована: 
- определить место вскрытия трубопровода; 
- произвести разбивку и обозначить границы котлована, и границы 
разработки грунта вручную относительно оси трубопровода, указанном в 
проекте; 







- разработать котлован экскаватором с ковшом «обратная лопата» 
объемом 1-1,2м3; 
- вскрыть нефтепровод вручную на глубину 0,6м от нижней образу-
ющей трубопровода; 
- провести контроль заложения откосов, отметок дна и габаритов ко-
тлована; 
- оформить акт на выполнение работ. 
Параметры ремонтного котлована: 
- длина A=L+2,0, где L – длина заменяемого участка магистрали тру-
бопровода (м); 
- ширина котлована определяется из условия обеспечения расстояния 
между трубой и стенками котлована по дну не менее 1м, по верху не менее 
1,5м; 
- расстояние от нижней образующей трубы до дна котлована D=0,6м. 
Котлован разрабатывается вручную без применения ударных ин-
струментов и с принятием мер, исключающих повреждения комму-
никаций.  
Разработка грунта экскаватором допускается на расстоянии не менее 
0,2м от боковой и от верхней образующей трубопровода. Оставшийся 
грунт должен разрабатываться вручную без применения ударных инстру-
ментов и с принятием мер, исключающих повреждения этих коммуника-
ций. 
Недоработка рабочего котлована не допускается. Допускается пере-
работка на величину не более 0,2м. 
На участках с высоким уровнем грунтовых вод разработку котлова-
нов выполнять с устройством открытого водоотлива при помощи водоот-
ливного агрегата во взрывозащищенном исполнении. 
Размещение отвалов грунта уточняется по месту в пределах зоны 
производства работ. Запрещается расположение основания отвала вынуто-







го грунта на расстоянии ближе 1м от бровки котлована. Расстояние распо-
ложения временных отвалов от оси нефтепровода должно составлять не 
менее 5м. Отвал грунта на действующий нефтепровод не допускается. 
Инструмент, необходимый для работы следует укладывать не ближе 
0,5м от бровки котлована. Запрещается складировать материалы и инстру-
мент на откос отвала земли со стороны котлована. 
Перед проведением огневых работ рабочий котлован необходимо за-
чистить от остатков нефти, а места загрязнений засыпать свежим грунтом. 
Земляные работы по засыпке производить бульдозером (при невоз-
можности использования бульдозера засыпку выполнять экскаватором) и 
вручную. 
Засыпку котлована производить после оформления актов на скрытые 
работы. Оставлять не засыпанным заизолированный трубопровод более 
суток запрещается. 
Засыпка изолированного трубопровода грунтом должна произво-
диться с обеспечением сохранности изоляционного покрытия. 
Последовательность работ при засыпке котлована: 
- произвести подсыпку грунта под трубопровод и его уплотнение 
вручную; 
- засыпать котлован экскаватором или бульдозером; 
- спланировать поверхность. 
Присыпка трубопровода должна вестись с послойным уплотнением 
грунта, кроме надтрубного пространства, переносными средствами малой 
механизации. Толщина уплотняемых слоев должна быть не более 20см.  
Котлованы в местах пересечений с подземными коммуникациями 
должны засыпаться слоями не более 0,1м с тщательным ручным трамбова-
нием. 
Котлован следует засыпать с запасом по высоте на величину осадки.  







Техническую рекультивацию зоны производства работ выполнить 
разравниванием площадей бульдозерами. Биологическую рекультивацию 
выполнить посевом трав. 
При обнаружении на месте производства работ подземных коммуни-
каций и сооружений, не указанных в акте передачи строительной площад-
ки, необходимо приостановить работу, принять меры по защите обнару-
женных коммуникаций от повреждений, поставить в известность эксплуа-
тирующую организацию и вызвать их представителя. Строительно-
монтажные работы могут быть продолжены после получения официально-
го разрешения от представителя эксплуатирующей организации.  
При наличии кабеля связи все работы (земляные, монтажные и т. д.) 
выполнять в присутствии представителя владельца кабеля при наличии 
письменного разрешения, выдаваемого в установленном порядке. 
Без согласования и разрешения владельца кабеля выполнять любые 
работы вблизи кабеля запрещается. 
Водопонижение в рабочем котловане 
Разработку рабочего котлована на участках с высоким уровнем грун-
товых вод необходимо осуществлять с понижением уровня воды способа-
ми открытого водоотлива, дренажа. Водопонижение в рабочем котловане 
выполняется подрядчиком. 
Для водоотлива в котловане должен быть устроен приямок, размера-
ми 1,0×1,0м или дренажная траншея сечением 1,00,5м, закрываемые де-
ревянным настилом из досок толщиной 40мм размером 1,51,5м. Ремонт-
ный котлован подготавливается по мере откачки и понижения уровня 
грунтовых вод. 
Режим водоотлива должен быть таким, чтобы постоянно поддержи-
вать уровень воды ниже основания котлована до окончания работ в нем. 







Для водоотлива предусматривается водоотливной насос производи-
тельностью 16 - 25 м3/час во взрывозащищенном исполнении. 
Работы по открытому водоотливу и искусственному понижению 
уровня грунтовых вод должны производиться в соответствии со СНиП 
3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 
При водопонижении дно котлована выложить деревянными инвен-
тарными щитами. 
Амбары для приема и временного хранения нефти 
Для временного хранения нефти, откачиваемой из нефтепровода (на 
период проведения работ) используются полузаглубленные амбары откры-
того исполнения.  
Обустройство амбара для приема нефти выполняет Подрядчик в со-
ответствии с требованиями ТПР-91.040.00-КТН-018-13 «Амбары. Типовые 
проектные решения. Объемы выполняемых работ и расценки» и РД-
75.180.00-КТН-150-10 «Регламент по вырезке и врезке "катушек", соеди-
нительных деталей, заглушек, запорной и регулирующей арматуры и под-
ключению участков магистральных нефтепроводов». 
Последовательность работ по обустройству амбара: 
- провести геодезическую разбивку места размещения амбара, с уче-
том безопасных расстояний до сооружений и коммуникаций (использовать 
рельеф местности); 
- выполнить земляные работы по разработке котлована амбара. Зем-
ляные работы по устройству амбара выполнить экскаватором; 
- выполнить земляной вал из уплотненной глины по периметру амба-
ра. Высота земляного вала по периметру амбара не должна превышать 
1,5м, ширина вала по верху должна быть не менее 0,5м, крутизна откосов 
должна быть не более 45°. В нижней части амбара необходимо устраивать 
приямок, размерами обеспечивающий сбор воды при возможных выпаде-







ниях осадков. Дно амбара должно быть спланировано и иметь уклон в сто-
рону приямка. Размеры и емкость амбара рассчитываются исходя из объе-
ма откачиваемой нефти, но на заполнение не выше 1м от верха обвалова-
ния (стенки). Площадь амбара не должна превышать 1500м2. Устройство 
обвалования выполнить бульдозером, планирование основания и обвало-
вания – бульдозером, планирование откосов – экскаватором. 
 - устройство экрана из полиэтиленовой пленки. Дно и стенки земля-
ного амбара должны иметь гидроизоляцию из непроницаемого нефтестой-
кого покрытия; 
- монтаж железобетонных плит и водоотбойной стенки; 
- оборудовать амбар приемо-раздаточными трубопроводами (Ду150 
мм, не менее) с отводом для спуска в приямок амбара; 
- установить по периметру амбара ограждение и предупредительные 
знаки «Огнеопасно!», «Проход, проезд и въезд запрещен!». 
Расстояние от амбара для нефти до рабочего котлована должно быть 
не менее 100м. 
Запрещается нахождение техники, людей и ведение огневых работ на 
расстоянии менее 100м от амбара.  
После завершения работ по врезке “катушки” нефть из амбаров 
должна быть закачана Заказчиком обратно в нефтепровод. 
После завершения откачки нефти из амбара Подрядчик выполняет 
выемку, очистку, и утилизацию экрана из полиэтиленовой пленки, зачист-












Врезка вантузов в нефтепровод 
Врезка вантузов в нефтепровод выполняется в соответствии с РД-
75.180.00-КТН-150-10 «Регламент по вырезке и врезке «катушек», соеди-
нительных деталей, заглушек, запорной и регулирующей арматуры и под-
ключению участков магистральных нефтепроводов» и с требованиями 
«Регламента установки, регистрации и ликвидации вантузов на линейной 
части магистральных нефтепроводов». Вантузы для откачки нефти и ван-
тузы для закачки воды монтировать в нижнюю образующую трубы. Ванту-
зы для запуска/выпуска воздуха монтировать в верхнюю образующую тру-
бы.  
Врезка вантуза в нефтепровод включает следующие работы: 
- определение положения оси трубопровода в месте врезки вантуза; 
- установка информационных знаков обозначения оси нефтепровода 
с указанием фактической глубины заложения нефтепровода в месте уста-
новки вантуза и на расстоянии 5м по оси нефтепровода в каждую сторону; 
- установка вантуза на нефтепровод; 
- приварка патрубка к нефтепроводу; 
- контроль качества сварного шва приварки патрубка к нефтепрово-
ду; 
- сварка усиливающей накладки; 
- контроль качества сварного шва приварки усиливающей накладки; 
- вырезка отверстия. 
Расстояние между сварными швами трубопровода и привариваемых 
элементов должно быть не менее 100мм. 
Сварочно-монтажные работы по приварке патрубков (патрубка с за-
движкой для приварной задвижки) следует проводить за один рабочий 
цикл, без перерыва, до полного завершения облицовочного слоя. 







При приварке патрубков вантуза к нефтепроводу рабочее давление в 




Врезка линейной задвижки выполняется с остановкой перекачки 
нефти по МН «Александровское-Анжеро-Судженск». Освобождение 
участка нефтепровода от нефти выполнить насосами ЦНС 150-50 в проек-
тируемые амбары для приема и временного хранения нефти на км 739. Для 
запуска/выпуска воздуха использовать существующие вантузы и врезать 
новые (в случае необходимости).  
 Перед началом работ необходимо установить насосы откачки на 
ровной площадке, выполнить монтаж напорной и всасывающей линий 
насосной установки, испытать их в соответствии с РД-75.180.00-КТН-150-
10.  
Насос откачки ЦНС 150х50 установить в непосредственной близости 
к месту откачки нефти. Расчет количества нефти и протяженности участ-
ков опорожнения от нефти различными способами, а также количество 
вантузов и отверстий для впуска воздуха и выпуска газовоздушной смеси 
уточнить в соответствии с требованиями РД-75.180.00-КТН-362-09 и РД-
75.180.00-КТН-363-09. 
После опорожнения участков трубопроводов всасывающая и напор-
ная линии насосной установки демонтируются. Оставшуюся в них нефть и 
нефть из полости насосного агрегата слить в специальную емкость. Место 











Герметизация внутренней полости трубопроводов 
В соответствии с указаниями РД-75.180.00-КТН-150-10 просверлить 
отверстия для контроля за состоянием внутренней полости освобожденно-
го от нефти участка нефтепровода, противоположного испытываемому и 
отверстия для контроля герметичности перекрытия перед тампонами (гер-
метизаторами) в сторону открытого конца трубопровода. Сверление вы-
полнять ручным инструментом. Установка герметизаторов ГРК в полость 
нефтепровода производится с открытого торца трубопровода. Расстояние 
от открытого торца до ГРК – не менее диаметра трубопровода. Установка 
герметизаторов должна проводиться при отсутствии избыточного давления 
и притока нефти в трубопроводе. Перед этим ремонтный котлован должен 
быть зачищен от остатков нефти и места загрязнений должны быть засы-
паны свежим грунтом. Герметизаторы устанавливаются в трубопровод в 
соответствии с инструкциями по их эксплуатации и применению, утвер-
жденными главным инженером ОАО МН (РНУ). Рисунок 3.Схема уста-
новки герметизаторов. 
 Перед установкой герметизаторов внутренняя поверхность трубо-
провода должна быть очищена от парафиновых отложений и грязи на дли-
ну не менее 2,5 м длягерметизаторовГРК. 









Рисунок 3.Схема установки герметизаторов. 
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сварочных работ в 
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Контроль наличия избыточного 
давления/вакуума в нефтепроводе
нефтепровод
точки отбора проб ГВС
- переносной  
  мановакууметр;
D - наружный диаметр ремонтируемого нефтепровода
- узел (блок) контроля 
  давления воздуха
 (инертного  газа) в герметизаторе
0,5 м от дна котлована
Отверстия диаметром 12 мм для контроля уровня нефти во внутренней полости 
освобожденного от нефти нефтепровода и наличия избыточного давления/вакуума
Отверстие диаметром 12 мм для вывода штуцера пневмопровода 
герметизатора
Отверстие диаметром 12 мм для контроля ГВС 
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Демонтаж участка нефтепровода 
 
Вырезку участка нефтепровода длиной 13,39 м, выполнить трубо-
резами типа МРТ. Демонтаж участка из траншеи выполнить автокраном. 
Приложение В. Схема вырезки участка МН км 739 МН «А-А-С» 
Перед выполнением работ по вырезке участка необходимо очистить 
трубопровод от существующей изоляции с обоих сторон от вырезаемого 
участка  для установки труборезных машин. Длина очищаемого участка 
0,6м. Очистку трубопровода от существующей изоляции выполнить шли-
фмашинками, оборудованными металлическими щетками, ручными ме-
таллическими щетками и скребками. 
Очистку проводить таким образом, чтобы не повредить стенки 
трубы. Не допускается нанесение царапин, рисок, сколов основного ме-
талла или срезания сварных швов.  
 
Монтаж узла линейной задвижки 
Монтаж узла запорной арматуры следует производить в соответст-
вии с требованиями СНиП III-42-80* и ВСН 004-88.  
Перед монтажом задвижки проверяют готовность фундаментов, 
комплектность оборудования, исправность строительных машин и механи-
змов. 
Укладка в траншею узла задвижки производится после окончания 
сварки и  полного остывания стыков, проведения неразрушающего конт-
роля стыков. 
Укладку в траншею узла задвижки производить в следующей после-
довательности: 
- монтаж задвижки DN1200 PN6,3 МПа на фундамент; 
- монтаж вантузных узлов, сварка; 









- монтаж соединительных катушек после проведения гидроиспыта-
ний узла линейной задвижки. 
Монтаж задвижки,  вантузных узлов и катушек выполнить с помо-
щью грузоподъемных механизмов и средств соответствующей грузопо-
дъемности. 
Строповку и подъем сборных элементов следует производить с по-
мощью подъемных и захватных приспособлений.  
Подключение узла линейной задвижки выполнить согласно РД-
75.180.00-КТН-150-10  «Регламент по вырезке и врезке «катушек», соеди-
нительных деталей, заглушек, запорной и регулирующей арматуры и под-
ключению участков магистральных нефтепроводов». 
Дно траншеи под узел задвижки должно быть тщательно спланиро-
вано, убраны твердые комья земли, камни, ветки деревьев и прочие пред-
меты. 
Подъем (опускание) нефтепровода следует производить плавно, без 
рывков.Запрещается выполнять работы по подъему и укладке нефтепрово-
да во время гололеда, тумана, ветра со скоростью выше 6 м/с. 
При монтаже узла запорной арматуры в траншею должно быть обес-
печено: 
- вертикальность установки задвижки (отклонение не более 4о); 
- центральноезагружение фундамента; 
- проектное положение узла запорной арматуры; 
- недопущение в процессе спуска узла его соприкосновения со стен-
ками траншеи; 
- сохранность стенок самого трубопровода (отсутствие на нем вмя-
тин, гофр, изломов и других повреждений); 
- сохранность изоляционного покрытия; 
- минимальное расстояние между трубопроводом и стенкой траншеи 
не менее 100мм; 
 









- полное прилегание трубопровода ко дну траншеи по всей его дли-
не. 
При выполнении работ необходимо постоянно следить за состоянием 
дна траншеи, за сохранением формы опускаемых узлов и за состоянием 
изоляционного покрытия. После укладки, сварки и проведения гидро-
испытаний провести подключение узла линейной задвижки с использова-
нием двух замыкающих катушек.  
Сварочные работы 
 Сварочные работы выполнить в соответствии с требованиями РД-
75.180.00-КТН-150-10 «Регламент по вырезке и врезке «катушек», соеди-
нительных деталей, заглушек, запорной и регулирующей арматуры и под-
ключению участков МН» и РД-25.160.00-КТН-011-10 «Сварка при строи-
тельстве и капитальном ремонте магистральных нефтепроводов».  
Сборка и сварка монтажных узлов выполняется на строительной 
площадке с центровкой на наружных центраторах. 
Сварка стыков трубных узлов выполняется по разработанной техно-
логической карте сварки. Схема сварки представлена в приложении Г. 
Перед сборкой и сваркой арматуры, «катушек», деталей следует очи-
стить внутреннюю полость труб от грунта, грязи, и т.п. загрязнений, а так-
же механически очистить до металлического блеска кромки и прилегаю-
щие к ним внутреннюю и наружную поверхность труб на ширину не менее 
чем 15 мм. 
Плоскости торцовых поверхностей стыкуемых труб должны быть 
перпендикулярны осям этих нефтепроводов и параллельны друг другу. 
Указанное требование достигается путем вскрытия и освобождения нефте-
проводов от грунта с последующим их перемещением с целью достижения 
единой продольной оси стыкуемых труб. Выставленные торцы стыкуемых 
труб при проведении дальнейших операций должны оставаться неподвиж-
ными.  









Неподвижность концов труб обеспечивается фиксированием поло-
жения стрелы трубоукладчика и засыпкой нефтепроводов грунтом. 
Подгонка катушки производится в следующей последовательности: 
- производится разметка катушки  на трубе, длина которой должна 
соответствовать длине вырезанного участка с учетом припуска на механи-
ческую обработку. Длина катушки, готовой к установке, должна быть 
меньше длины ремонтного участка на величину от 2 до 3мм; 
- разметка линии реза; 
- для определения длины монтируемой катушки производится изме-
рение длины заменяемого участка нефтепровода в четырех точках по гори-
зонтальной и вертикальной плоскостям. Разность длин образующих долж-
на составлять не более 3мм. 
Неперпендикулярность обработанных торцов «катушки» относи-
тельно оси нефтепровода по образующей трубы не должна превышать 
2мм. Угол между продольными осями стыкуемых элементов не должен 
превышать 1,5°. 
Центровку «катушки» с трубопроводом произвести с применением 
наружных центраторов. 
Перед сваркой провести размагничивание свариваемых концов труб 
(для размагничивания трубопроводов в трассовых условиях применять 
прибор ПКНТ 10/12  или кабель) и при необходимости произвести прогрев 
и сушку металла стенки в соответствии с требованиями ВСН 006-89 и РД-
25.160.00-КТН-011-10  с учетом эквивалента углерода материала участка и 
трубы. Размагничивание труб выполнить в соответствии с РД-75.180.00-
КТН-150-10. Контроль температуры подогрева производить контактными 
термометрами или термокарандашами не менее чем в четырех точках по 
периметру стыка на расстоянии от 60 до 75мм от торца трубы. Необходи-
мость предварительного подогрева и его параметры определяются толщи-
ной стенки участка и температурой окружающего воздуха по таблице  









2.1.Далее выполнить прихватки (требования к количеству и протя-
женности прихваток указаны в таблице 2.2), после центровки и регулиров-
ки зазора между торцами труб и «катушки», и выполнить сварку стыков. 
Сварка всех слоев шва должна выполняться без длительных перерывов до 
полного завершения стыка, во время сварки поддерживать температуру 
торцов труб на уровне требуемой температуры предварительного подогре-
ва. Запрещается вести сварку с применением любых присадок, подаваемых 
дополнительно в зону дуги или закладываемых в разделку.  
Сварку стыков выполнить ручной электродуговой сваркой в соответ-
ствии с РД-25.160.00-КТН-011-10 «Сварка при строительстве и капиталь-
ном ремонте магистральных нефтепроводов». 
Таблица 2 – Температура предварительного подогрева при сварке 
корневого слоя шва электродами с основным покрытием 
 






1067 и более 4 150 - 200 
820 ÷ 1067 включитель-
но 
4 100 - 150 
426≤ D ≤ 720 включи-
тельно 
3 60 -100 
219 ≤ D < 426 включи-
тельно 
3 40 - 60 
159 ≤ D< 219 включи-
тельно 
2 30 - 50 
14 ≤ D <159 включи-
тельно 
2 10 - 15 









Рекомендуемые режимы ручной дуговой сварки в соответствии с РД-
25.160.00-КТН-011-10 «Сварка при строительстве и капитальном ремонте 
магистральных нефтепроводов» приведены в таблице 2.3. 
Облицовочный слой шва выполняется при толщине трубы до 16 мм – 
за один-два прохода. 
Сварочные работы при наличии атмосферных осадков (дождь) и вет-
ре свыше 10 м/с должны вестись с инвентарными укрытиями, исключаю-
щими  попадание осадков на сварной стык. 
Таблица 4 - Режимы ручной дуговой сварки 
Режимы ручной дуговой сварки при использовании электродов с основ-






Сварочный ток, А 
Нижнее поло-



















































Режимы ручной дуговой сварки при использовании электродов с основным 
видом покрытия (сварка на спуск) 






От 180 до 200 
От 200 до 230 
Облицовочный  4,0 От 180 до 200 
 
Все сварочное оборудование должно быть аттестовано в соответ-
ствии с требованиями РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного 
оборудования при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции тех-
нических устройств для опасных производственных объектов» и РД-









03.120.10-КТН-001-11 «Положение об аттестации сварочного производства 
на объектах ОАО «АК «Транснефть». 
Все сварочные материалы должны быть аттестованы в соответствии 
с требованиями РД 03-613-03 «Порядок применения сварочных материа-
лов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических 
устройств для опасных производственных объектов» и РД-03.120.10-КТН-
001-11. 
Применяемые технологии сварки, должны быть аттестованы в соот-
ветствии с требованиями РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных 
технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции техни-
ческих устройств для опасных производственных объектов» и РД-
03.120.10-КТН-001-11.  
Электросварщики, работающие на магистральном нефтепроводе, 
должны быть аттестованы в соответствии с РД-03.120.10-КТН-001-11 «По-
ложение об аттестации сварочного производства на объектах ОАО «АК 
«Транснефть» и иметь свидетельство, подтверждающее прохождение обу-
чения на знание нормативной документации ОАО «АК «Транснефть». 
Непосредственные исполнители огневых работ (электросварщик, га-
зосварщик, газорезчик) должны иметь квалификационное удостоверение 
на право выполнения этих работ, удостоверение о проверке знаний  по 
технике безопасности с талоном по пожарной безопасности и правил тех-
ники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (для 
электросварщиков в объеме не ниже 2 квалификационной группы). 
Технологические отверстия заглушить металлическими пробками 
(«чопиками»), изготовленными из стали Ст-10 и обварить в соответствии с 
требованиями  
РД-23.040.00-КТН-386-09 «Технология ремонта магистральных нефтепро-
водов и нефтепродуктопроводов с давлением до 6,3 МПа». 
 









Сварочные работы при монтаже строительных конструкций 
Стальные конструкции с монтажными сварными соединениями 
следует закреплять в два этапа – временно (на прихватках без расстропов-
ки), а затем по проекту. 
Свариваемые поверхности конструкций и рабочее место сварщика 
защищать от дождя, снега, ветра. При температуре окружающего воздуха 
ниже минус 10С необходимо иметь вблизи рабочего места сварщика ин-
вентарное помещение для обогрева сварщика. При температуре ниже ми-
нус 40С сварку производить в оборудованном тепляке. 
Сварочные материалы хранить на складе в заводской таре отдельно 
по маркам, диаметрам и партиям. Помещение склада должно быть сухим с 
температурой воздуха не ниже 15С. 
Сварку и прихватку должны выполнять электросварщики, имеющие 
удостоверение на право производства сварочных работ, выданное в соо-
тветствии с утвержденными Правилами аттестации сварщиков 
Сварку конструкций при укрупнении и в проектном положении 
производить после проверки правильности сборки. 
Сварку производить при стабильном режиме. Предельные отклоне-
ния заданных значений силы сварочного тока и напряжения на дуге при 
автоматизированной сварке не должны превышать ±5 %. 
Число прокаленных сварочных материалов на рабочем месте свар-
щика не должно превышать полусменной потребности. Сварочные матери-
алы следует содержать в условиях, исключающих их увлажнение. 
Аттестацию сварщиков, занятых на сборке стальных конструкций 
производить по ПБ 03-273-99 «Правил аттестации сварщиков и специалис-
тов сварочного производства» и РД 03-495-02 «Технологический регла-
мент проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного прои-
зводства».  









Конструкции базового изготовления изготавливать в соответствии с 
указаниями СП 53-101-98 «Изготовление и контроль качества стальных 
строительных конструкций» и разделов 1, 3, 9 ВСН 141-80 «Инструкция по 
поставке стальных конструкций заводами металлоконструкций». 
Монтаж стальных конструкций производить в соответствии с требо-
ваниями разделов 4, 5, 12, 15 МДС 53-1.2001 «Рекомендации по монтажу 
стальных строительных конструкций (к СНиП 3.03.01-87). 
Изоляционные работы 
При врезке узла линейной задвижки предусмотрены трубы в завод-
ской изоляции тип 1 по ОТТ-25.220.01-КТН-212-10, тройники вантузные и 
задвижка в заводской изоляции по ОТТ-25.220.01-КТН-215-10. Изоляция 
сварных стыков при монтаже узла запорной арматуры выполняется с ис-
пользованием манжет термоусаживающихся тип 1 по ОТТ-25.220.01-КТН-
189-10.  
Работы по подготовке поверхности и нанесению защитного по-
крытия должны осуществляться в соответствии с требованиями ВСН 008-
88, СНиП III-42-80, инструкций на используемые изоляционные материалы 
и ГОСТ Р 51164-98. Нанесение изоляции осуществляет Подрядчик. 
Технологическая последовательность выполнения работ: 
- провести входной контроль изоляционных материалов; 
-  подготовить поверхность трубы – до нанесения покрытия поверх-
ность зоны сварного стыка трубопровода и прилегающая к нему зона за-
водского покрытия должны быть очищены абразиво-струйным способом 
(Степень очистки зоны сварного стыка стальной поверхности труб должна 
быть не ниже Sa 2½ в соответствии с ИСО 8501-1 [1] или степени 2 по 
ГОСТ 9.402, шероховатость поверхности Rz должна составлять от 40 до 90 
мкм всоответствии с ИСО 8503-1, ИСО 8503-2, ИСО 8503-3, ИСО 8503-4, 
ИСО 8503-5, а запыленность поверхности должна быть не выше эталона 3 
по ИСО 8502-3). Поверхность, подлежащая противокоррозионной защите, 









очищается от рыхлых и легко отслаивающихся продуктов коррозии, старо-
го ленточного покрытия, обрастаний и других видов загрязнений. Завод-
ское покрытие, прилегающее к зоне сварного стыка труб на расстоянии не 
менее 100 мм, должно быть также очищено абразиво-струйным методом 
по всему периметру трубы, иметь шероховатую поверхность и не иметь 
острых кромок и мест отслоений от поверхности трубопровода. Угол скоса 
заводского покрытия к поверхности трубы должен быть не более 30˚; 
В качестве абразивных материалов могут применяться сухой просе-
янный речной песок, абразивные порошки (корунд, копер-шлак), стальная 
или чугунная дробь. Подготовку поверхности под нанесение изоляции 
выполнить в соответствии с ОТТ-25.220.01-КТН-189-10 «Магистральный 
трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Наружное антикор-
розионное покрытие сварных стыков трубопроводов. Общие технические 
требования»; 
 - подготовить изоляционные материалы согласно требованиям  
технических условий и инструкций по использованию данных материалов; 
- нанести изоляционное покрытие; 
- провести контроль качества нанесения изоляционного покрытия. 
Антикоррозионное покрытие, нанесенное на зону сварного стыка 
трубопровода, должно отвечать предъявляемым требованиям по показате-
лям: 
- внешний вид покрытия; 
- величина нахлеста на заводское покрытие; 
- толщина; 
- диэлектрическая сплошность; 
- адгезия покрытия к стали; 
- адгезия покрытия к заводскому покрытию. 
 
 









Контроль внешнего вида покрытия проводят на каждом сварном 
стыке трубопровода. Покрытие должно копировать рельеф изолируемой 
поверхности стыка и не иметь гофр, морщин, воздушных пузырей, проко-
лов, прожогов и других дефектов. Покрытие должно плотно прилегать к 
заводскому покрытию труб с выделением из-под кромок покрытия распла-
ва адгезива. 
Толщина покрытия измеряется не менее, чем в трех сечениях по 
длине стыка и не менее, чем в четырех точках каждого сечения. Толщина 
покрытия должна соответствовать типу покрытия по ОТТ-25.220.01-КТН-
189-10. 
Адгезию покрытия к стали и к заводскому покрытию трубопровода 
проверяют выборочно (1 раз в течение смены) и в местах, вызывающих 
сомнение. Величина адгезии должна соответствовать показателям приве-
денным в ОТТ-25.220.01-КТН-189-10. 
Величина нахлеста покрытия стыка на заводское покрытие трубо-
провода измеряется  на каждом сварном стыке и должна составлять не ме-
нее 75 мм – для трубопроводов диаметром свыше 530 мм.  
Защита строительных конструкций от коррозии 
Работы по антикоррозионной защите надземных металлических 
конструкций выполнять в соответствии с РД-23.040.00-КТН-149-10 «Пра-
вила антикоррозионной защиты надземных участков трубопроводов, конс-
трукций и оборудования магистральных нефтепроводов» и СНиП 2.03.11-
85* антикоррозионным покрытием для категории коррозионной активнос-
ти атмосферы защиты надземных трубопроводов, конструкций и оборудо-
вания объектов магистральных трубопроводов С3 (средняя), для конструк-
ций, эксплуатирующихся в климатической зоне ХЛ, с категорией разме-
щения 1 (на открытомвоздухе), срока службы покрытия - Б (15-20 лет).  
Перед нанесением антикоррозионного покрытия металлические по-
верхности подлежат зачистке, очистке от пыли и обезжириванию. Поверх-









ность защищаемых металлоконструкций очистить до 3 степени очистки, 
согласно ГОСТ 9.402-2004. 
Металлоконструкции и сварные швы защитить системой лакокрасо-
чного покрытия, состоящего из одного слоя эпоксидной грунтовки и двух 
слоев полиуретановой эмали. Общая толщина покрытия 120мкм. После 
выполнения монтажа конструкций выполнить антикоррозионную защиту 
закладных деталей и соединительных изделий. Места стальных конструк-
ций, где грунтовка или окраска повреждены при транспортировании или 
при выполнении монтажных операций, а также монтажные соединения в 
стыках и узлах после окончания всех монтажных работ должны быть очи-
щены, зашпатлеваны, огрунтованы и окрашены.  
Металлоконструкции, находящиеся в грунте покрываются битумно-
полимерной мастикой толщиной 3мм по битумно-полимерной грунтовке. 
Антикоррозионную защиту выполнять материалами, включенными в 
реестр ОВП на продукцию, закупаемую группой компании ОАО "АК Тра-
нснефть". 
Для защиты наружной поверхности бетонных конструкций, контак-
тирующей с грунтом, выполняются следующие работы: 
- поверхности бетонной конструкции подготавливаются в соответст-
вии с требованиями п.п. 2.9 - 2.11 СНиП 3.04.03-85; 
- на подготовленную бетонную поверхность наносится один слой 
грунтовки из праймера и два слоя битумной мастики.  
Окраска сооружений выполняется в соответствии с РД-01.075.00-


















Сваренный и уложенный по отметкам на дно траншеи узел задвижки 
длиной 13590 ммдолжен быть подвергнут испытанию на прочность и про-
верке на герметичность. 
Испытание следует производить в соответствии с требованиями ВСН 
011-88, СНиП III-42-80*,ОР-19.000.00-КТН-194-10 «Порядок очистки, ги-
дроиспытаний и внутритрубной диагностики нефтепроводов после завер-
шения строительно-монтажных работ» и РД-16.01-60.30.00-КТН-103-1-05 
гидравлическим способом. 
Для осуществления комплекса организационно-технических меро-
приятий, проведения подготовительных работ и испытаний совместным 
приказом по ОАО МН и организации подрядчика назначаются ответствен-
ные лица, создается комиссия по проведению испытаний. В разра-
батываемых мероприятиях определяется перечень работ, сроки их выпол-
нения и необходимые для этого подготовленный персонал и материально-
технические средства. 
На комиссию возлагается ответственность за организацию и прове-
дение испытаний на нефтепроводе в указанные сроки, за безопасность и 
качество работ при испытаниях нефтепровода. 
Главный инженер Томского РНУ  должен обеспечить постоянное 
присутствие специалиста, ответственного за надзор при производстве ра-
бот, на все время проведения работ. 
Специалист, ответственный за надзор при производстве работ, дол-
жен быть аттестован по промышленной безопасности с правом допуска к 
выполняемым видам работ, обязан контролировать выполнение мероприя-
тий согласно наряду-допуску и ППР. 
До начала проведения испытаний должен быть подготовлен пакет 
документов, включающий: 









- утвержденные в производство работ чертежи (план и профиль) уча-
стка трубопровода; 
- схема  проведения  испытаний с  указанием  мест  установки  ис-
пытательного оборудования и КИП; 
- комплект исполнительной документации; 
- паспорта, поверочные сертификаты и инструкции по эксплуатации 
(при необходимости) на все контрольно-измерительное оборудование, ко-
торое будет применяться в процессе испытаний; 
- паспорта и/или сертификаты на материалы, используемые для про-
ведения испытаний; 
- совместный приказ Заказчика и Подрядчика о назначении Коми-
ссии по проведению испытаний и ее Председателя; 
- утвержденную схему оповещения и вызова служб скорой помощи, 
пожарной охраны и т.д. на случай нештатных ситуаций;  
- разрешение на производство испытаний трубопроводов. 
Перед началом работ Подрядчик должен: 
- издать приказ о проведении испытаний с приложенными графиком 
круглосуточного дежурства по объекту, схемой организации связи; 
- подготовить и укомплектовать специальную бригаду по монтажу 
временных технологических  узлов и оснастить ее  необходимыми  маши-
нами, механизмами и оборудованием; 
- смонтировать  и испытать  временные узлы трубопроводов под-
ключения наполнительно-опрессовочных агрегатов. 
Заполнение водой 
Вода для проведения гидроиспытания в объеме 12 м3 доставляется 
автоцистерной с ЦРС «Семилужки». 
Заполнение участка водой выполнить насосным агрегатом ЦНС 150-
50. 
Подъем давления выполняют опрессовочным агрегатом АО-161. 
 









Испытание на прочность и герметичность 
Технологические параметры испытания приняты в соответствии с 
РД-16.01-60.30.00-КТН-103-1-05. 
Гидравлические испытания узла запорной арматуры выполнить в 
следующем объеме: на прочность давлением Рзав в нижней точке ис-
пытываемого участка, но не менее 1,5 Рраб в верхней точке в течение 24 
часов; на герметичность давлением Рраб для данного участка в течение 
времени, необходимого для осмотра, но не менее 12 часов. Проектное ра-
бочее давление определено заданием на проектирование и составляет 4,61 
МПа. Заводское испытательное давление определяется минимальное по 
сертификатам на трубы, детали и арматуру. 
Узел считается выдержавшим испытание на прочность и проверку на 
герметичность, если за время испытания трубопровода на прочность дав-
ление остается неизменным, а при проверке на герметичность не будут об-
наружены утечки. 
Воду после испытаний слить в емкость ВХН-100К для отстаивания. 
После отстаивания воды необходимо произвести отбор проб и анализ воды 
на содержание взвешенных веществ. Если качество воды удовлетворяет 
требованиям нормативных документов, воду слить на рельеф. Для предо-
твращения размыва рельефа воду необходимо слить в пониженные места 
на бетонные плиты (б/у). Подрядчик до начала работ должен заключить 
договор с аккредитованной лабораторией на проведение работ по отбору 
















Приемка и ввод в эксплуатацию законченных строительством 
объектов 
К приемке в эксплуатацию допускается оборудование в состоянии, 
самостоятельного использования по назначению, на котором выполнены в 
соответствии с требованиями проектной, нормативно-технической доку-
ментации и приняты несущие, ограждающие конструкции и инженерные 
системы, обеспечивающие в совокупности прочность и устойчивость соо-
ружения, защиту от атмосферных воздействий, температурный режим, бе-
зопасность пользователей, населения и окружающей среды.  
Приемка законченных техническим перевооружением объектов 
производится в два этапа. 
На I этапе приемка в эксплуатацию законченных техническим пере-
вооружением объектов проводится рабочей комиссией согласно ОР-
91.010.30-КТН-266-10. Рабочая комиссия осуществляет приемку систем и 
оборудования после завершения строительно-монтажных работ (в соответ-
ствии с рабочим проектом) и индивидуального испытания с оформлением 
Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11 ОР-
91.010.30-КТН-266-10). К акту приемки приложить оформленные доку-
менты, согласно перечня, приведенного в ОР-91.010.30-КТН-266-10. 
На  II этапе приемочная комиссия осуществляет приемку закончен-
ного строительством объекта с оформлением "Акта приемки законченного 
строительством объекта приемочной комиссией" по форме КС-14 в соо-
тветствии с ОР-91.010.30-КТН-266-10. 
После утверждения акта приемочной комиссией служба эксплуата-
ции обязана оформить акт приема-передачи объекта от службы капиталь-
ного строительства службе эксплуатации. 
По окончании работы приемочной комиссии служба капитального 
строительства в течение двух дней передает по акту исполнительную до-
кументацию службе эксплуатации. Эксплуатация объекта до завершения 
приемки запрещается. 









В исполнительную документацию необходимо включить информа-
цию о фактической раскладке труб и привязку сварных швов по участку 
оформленную в соответствии с ОР-91.010.30-КТН-266-10.  
 
Определение точного расположения трубных секций в точках выпо-
лнить совместно с представителем эксплуатирующей организации, с при-
менением средств GPS и/или ГЛОНАСС. 
 
2.5 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
 
Строительные работы ведутся на территории действующего пред-
приятия, стесненные условия отсутствуют. Работы ведутся с остановкой 
перекачки нефти по МН «Александровское-Анжеро-Судженск». 
При обнаружении на месте производства работ подземных коммуни-
каций и сооружений, не указанных в акте передачи строительной площад-
ки, необходимо приостановить работу, принять меры по защите обнару-
женных коммуникаций от повреждений, поставить в известность эксплуа-
тирующую организацию и вызвать их представителя. Строительно-
монтажные работы могут быть продолжены после получения официально-
го разрешения от представителя эксплуатирующей организации. 
Запрещается разработка грунта механизированным способом при пе-
ресечении коммуникаций на расстоянии менее 2м по горизонтали и 1м по 
вертикали от коммуникации. Оставшийся грунт должен разрабатываться 
вручную. 
При наличии кабеля все работы (земляные, монтажные и т. д.) вы-
полнять в присутствии представителя владельца кабеля при наличии пись-
менного разрешения, выдаваемого в установленном порядке.  









На участках пересечения коммуникаций на пути следования строи-
тельной техники  в период строительства в ПОС предусмотрено устройст-
во временных переездов. 
На территории строительной площадки в зоне производства работ 
находится ВЛ-10,0 кВ, принадлежащая АО «Транснефть - Центральная 
Сибирь». 
Работы вблизи линии электропередач должны производиться с со-
блюдением требований РД 153-34.0-03.150-00 (ПОТ РМ-016-2001) «Меж-
отраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуа-
тации электроустановок» и ОР-13.100.00-КТН-030-12 «Порядок допуска 
подрядных организаций к производству работ по строительству, техниче-
скому перевооружению, реконструкции, капитальному и текущему ремон-
ту, ремонтно-эксплуатационным нуждам объектов ОАО «АК «Транс-
нефть»: 
- производство работ стреловыми кранами на расстоянии менее 30 м 
от подъемной выдвижной части крана в любом ее положении, а также от 
груза до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю бли-
жайшего провода воздушной линии электропередачи, находящейся под 
напряжением более 42 В, должно производиться по наряду-допуску, опре-
деляющему безопасные условия работы; 
- допуск персонала строительно-монтажной организации (СМО) к 
работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся под напря-
жением, а также в пролете пересечения с действующей ВЛ проводят до-
пускающий из персонала организации, эксплуатирующей линию электро-
передачи, и ответственный руководитель работ СМО. При этом допуска-
ющий осуществляет допуск ответственного руководителя и исполнителя 
каждой бригады СМО; 
- выполнение работ в охранной зоне линии электропередачи, нахо-
дящейся под напряжением, проводится с разрешения ответственного руко-









водителя работ СМО и под надзором наблюдающего из персонала органи-
зации, эксплуатирующей линию электропередачи; 
- выполнение работ СМО в охранных зонах ВЛ-10 кВ с использова-
нием подъемных машин и механизмов с выдвижной частью допускается 
только при условии, если расстояние по воздуху от машины (механизма) 
или от ее выдвижной или подъемной части,  
от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении 
до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее 2 
м. При этом установка и работа грузоподъемных механизмов непосред-
ственно под проводами ВЛ напряжением до 35 кВ включительно, находя-
щимися под напряжением, не допускается. Устанавливать грузоподъем-
ную машину (механизм) на выносные опоры и переводить ее рабочий ор-
ган из транспортного положения в рабочее должен управляющий ею ма-
шинист. Не разрешается привлекать для этого других работников; 
- работа крана вблизи линии электропередачи должна производиться 
под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное 
производство работ кранами, которое также должно указать крановщику 
место установки крана, обеспечить выполнение предусмотренных наря-
дом-допуском условий работы и произвести запись в вахтенном журнале 
крановщика о разрешении работы; 
- водители, крановщики, машинисты, стропальщики, работающие в 
охранной зоне ВЛ, должны иметь группу  II  по электробезопасности; 
- в строке «Отдельные указания» наряда должна быть сделана запись 
о назначении работника, ответственного за безопасное производство работ 














- при проезде под ВЛ подъемные и выдвижные части грузоподъем-
ных машин и механизмов должны находиться в транспортном положении. 
Допускается в пределах рабочего места перемещение грузоподъемных 
машин по ровной местности с поднятым рабочим органом без груза и лю-
дей на подъемной или выдвижной части, если такое перемещение разре-
шается по заводской инструкции и при этом не требуется проезжать под 
неотключенными шинами и проводами ВЛ; 
- под ВЛ автомобили, грузоподъемные машины и механизмы долж-
ны проезжать в местах наименьшего провеса проводов (у опор). 
 
- при установке крана на месте работы ответственным руководите-
лем работ или производителем работ совместно сдопускающим должен 
быть определен необходимый сектор перемещения стрелы. Этот сектор до 
начала работ должен быть ограничен шестами с флажками, а в ночное 
время сигнальными огнями; 
- при проезде, установке и работе автомобилей, грузоподъемных ма-
шин и механизмов расстояние от подъемных и выдвижных частей, стро-
пов, грузозахватных приспособлений, грузов до токоведущих частей, 
находящихся под напряжением до 10 кВ должно быть не менее 2 м. 
- при всех работах в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напря-
жения механизмы и грузоподъемные машины должны заземляться. Грузо-
подъемные машины на гусеничном ходу при их установке непосредствен-
но на грунте заземлять не требуется; 
- не допускается работа грузоподъемных машин при ветре, вызыва-
ющем приближение на недопустимое расстояние грузов или свободных от 
них тросов и канатов, с помощью которых поднимается груз, до находя-














2.6 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ 
 
Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 
монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируе-
мых оборудования, конструкций и материалов 
 
Организация контроля качества должна предусматривать проведение 
входного контроля материально технических ресурсов и оборудования, 
операционный контроль всех видов работ, приемочный контроль качества. 
Приемочный контроль качества осуществляется во время приемо-
сдаточных испытаний, проводимых в соответствии с программой и мето-
дикой испытаний. 
2.6.1. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 
 
Входной контроль осуществляется в соответствии с разделом 4 ВСН 
012-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. 
Контроль качества и приёмка работ. Часть I»; разделом 2 ГОСТ 24297-87 
«Входной контроль продукции. Общие положения» работниками службы 
снабжения, инженерно-техническими работниками Исполнителя при непо-
средственном участии технического надзора, специалистами лабораторий 
контроля качества для проверки продукции, предназначенной для исполь-
зования в строительстве (трубы, сварочные и изоляционные материалы и 
т.д.).  
Входной контроль изоляционных материалов выполнять согласно 
требованиям технических условий на изоляционные материалы. Входной 
контроль изоляционных материалов проводится при поступлении матери-
алов на склад, на строительной площадке непосредственно перед примене-
нием изоляционных материалов.  









Входной контроль сварочных материалов выполнять в соответствии 
с РД 03-613-03 «Порядок применения сварочных материалов при изготов-
лении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для 
опасных производственных объектов», РД-25.160.00-КТН-011-10. Контро-
лируемые параметры сварочных электродов: целостность упаковки, нали-
чие сертификатов на каждую партию, замер диаметра электрода и провер-
ка его соответствия данным сертификата; проверка внешнего вида покры-
тия электродов – прочности (адгезии) покрытия, отсутствие поверхност-
ных дефектов покрытия, следов ржавчины, разнотолщинности покрытия; 
проверка сварочно-технологических свойств электродов при сварке кату-
шек труб во всех пространственных положениях; наличие свидетельства 
об аттестации. 
Входной контроль катушек выполнять в соответствии с указаниями 
РД-75.180.00-КТН-150-10. Трубу для изготовления катушек проверять на 
соответствие характеристик трубы требованиям ОТТ-23.040.00-КТН-051-
11. При входном контроле проверить: наличие сопроводительных доку-
ментов: сертификатов, паспорта, соответствие маркировке на трубе дан-
ным сертификата; отсутствие недопустимых дефектов поверхности метал-
ла и сварных швов согласно ВСН 012-88. Измерительным контролем про-
верить: отклонение наружного диаметра трубы от номинального, наличие 
фаски,   овальность труб,   усиление внутреннего шва на концах труб на 
длине не менее 150 мм, ширину швов, отклонение толщины стенки по тор-
цам. Труба, предназначенная для изготовления «катушки» должна быть 
испытана гидравлическим способом на прочность заводским испытатель-
ным давлением в течение 24 часов и рабочим давлением в течение 12 ча-
сов.  
Входной контроль запорной арматуры проводится в соответствии с 
РД-75.200.00-КТН-037-13 «Руководство по техническому обслужи-
ванию и ремонту оборудования и сооружений нефтеперекачивающих 









станций» на специализированных участках по входному контролю обу-
ченными и аттестованными специалистами данных участков. 
 
2.6.2. ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
Подготовительные работы 
В процессе выполнения подготовительных работ на строительной 
полосе производится контроль создания геодезической основы строитель-
ства, конструкции временных переездов по проекту. 
Земляные работы 
При производстве земляных работ необходимо соблюдать требова-
ния СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», 
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть.1. Общие тре-
бования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть.2. 
Строительное производство». 
В процессе выполнения земляных работ производится контроль про-
филя дна траншеи, контроль откосов, толщины слоя подсыпки, контроль 
степени уплотнения грунта в пазухах и толщины слоя засыпки трубопрово-
да соответствия проектному положению. 
Контроль качества работ выполняется согласно указаниям СНиП 
3.02.01-87. 
Монтаж трубопроводов и оборудования  
Контроль качества монтажа узла линейной задвижки (опирание на 
фундамент, прилегание к дну траншеи, вертикальность установки задвиж-
ки и т.д.) выполняются в соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85*, 
РД-25.160.00-КТН-011-10 и РД-75.180.00-КТН-150-10.  
Контроль качества сварных стыков 
Контроль качества сварных соединений физическими методами 
должен проводиться в соответствии с РД-19.100.00-КТН-001-10. 









Контроль качества сварных соединений трубопроводов выполнить 
визуально-измерительным  контролем и неразрушающими методами (ра-
диографическим и ультразвуковым) в объеме 100%. Качество сварных со-
единений, выявляемое по результатам неразрушающего контроля физиче-
скими методами, должно соответствовать требованиям РД-19.100.00-КТН-
001-10. Критерии допустимости дефектов сварных соединений по резуль-
татам контроля приведены в РД-19.100.00-КТН-001-10. 
Сварные швы стыковки задвижки с трубопроводом и сварные швы 
соединительных катушек подлежат дополнительно 100% контролю радио-
графическим методом силами строительного контроля.  
Сварные соединения, в которых по результатам контроля обнаруже-
ны недопустимые дефекты (признанные «негодными») подлежат удалению 
или ремонту с последующим повторным контролем в соответствии с тре-
бованиями РД-25.160.00-КТН-011-10  «Сварка при строительстве и капи-
тальном ремонте магистральных нефтепроводов». 
Контроль качества швов заварки технологических отверстий (чопов) 
производить визуально-измерительным методом и капиллярным методом 
(ПВК) в объеме 100%.  
Изоляционные работы 
При выполнении изоляционных работ следует руководствоваться 
требованиями  
ВСН 008-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопрово-
дов. Противокоррозионная и тепловая изоляция», ГОСТ Р 51164-98 «Тру-
бопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от кор-
розии» и ОТТ-25.220.01-КТН-189-10 «Магистральный трубопроводный 
транспорт нефти и нефтепродуктов. Наружное антикоррозионное покры-
тие сварных стыков трубопроводов. Общие технические требования». 
Изоляцию сварных соединений трубопровода выполнить в соответ-
ствии с ОТТ-25.220.01-КТН-189-10. 









При производстве работ по изоляции должны контролироваться: ка-
чество очистки, равномерность слоя грунтовки, конструкция и параметры 
изоляционного покрытия; величина нахлеста, отсутствие гофр, адгезия, 
сплошность покрытия в соответствии с требованиями ОТТ-25.220.01-КТН-
189-10.  
Строительные работы 
Контроль качества монтажа сборных железобетонных и бетонных 
конструкций вести в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 
табл.12. 
 
2.6.3. ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
Подрядчик должен вести исполнительную документацию, включая 
протоколы, журналы учета и т.д. в соответствии с требованиями СП 
48.13330.2011, РД 11-02-2006, РД 11-05-2007. Ответственность за соблю-
дение качества работ и составление исполнительной документации несет 
технический персонал, назначенный соответствующим приказом по орга-
низации Подрядчика. Исполнительная документация оформляется в день 
производства работ. Разрешение на производство работ следует оформлять 
непосредственно перед их началом. Приемочный контроль выполняется 
при приемке скрытых работ перед последующими и при приемке ответ-
ственных конструкций с оформлением актов на скрытые работы и на мон-



















2.6.4 СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
Строительный контроль выполняется специализированной организа-
цией строительного контроля на объектах магистральных трубопроводов, 
действующей на основании соответствующих лицензий.  
Представитель строительного контроля осуществляет: 
- проверку наличия у исполнителя работ документов о качестве (сер-
тификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изде-
лия и оборудование, документированных результатов входного контроля и 
лабораторных испытаний; 
- контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и 
хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявле-
нии нарушений этих правил представитель строительного контроля может 
запретить применение неправильно складированных и хранящихся мате-
риалов; 
- контроль соответствия выполняемого исполнителем работ опера-
ционного контроля требованиям СП 48.13330.2011; 
- контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ ис-
полнительной документации; 
- оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия выполнен-
ных работ, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответ-
ствие; контроль за выполнением исполнителем работ требования о недопу-
стимости выполнения последующих работ до подписания указанных ак-
тов. 
Строительный контроль за качеством технического перевооружения 
осуществляется на всех этапах и на протяжении всего периода техническо-













Строительный контроль на объектах строительства организаций си-
стемы «Транснефть» выполняется в соответствии с ОР-91.200.00-КТН-025-
11 «Порядок организации и осуществления строительного контроля на 
объектах строительства организаций системы «Транснефть». 
Строительный контроль при проведении общестроительных работ  
производится в соответствии с ОР-91.200.00-КТН-231-10. 
Строительный контроль за соблюдением проектных решений и каче-
ством строительства линейной части МН производится в соответствии с  
ОР-91.200.00-КТН-247-10. 
Строительный контроль за проведением контроля качества сварных 
соединений ЛНК подрядчиков производится в соответствии с ОР-
91.200.00-КТН-116-11. 
Организация взаимоотношений между заказчиком, строительной 
подрядной организацией и организацией строительного контроля на объ-
ектах ОАО «АК «Транснефть» при осуществлении контроля за качеством 
строительства производится в соответствии с ОР-03.100.50-КТН-207-12 
«Порядок взаимодействия между заказчиком, строительной подрядной ор-
ганизацией и органом строительного контроля при осуществлении надзора 
за качеством строительства и ведения строительно-монтажных работ на 
объектах организаций системы «Транснефть». 




















2.6.5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И 
ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ 
 
Для выполнения геодезических работ в строительстве, в соответ-
ствии с требованиями СНиП 3.01.03-84 Подрядчик создает геодезическую 
службу. Служба осуществляет геодезический контроль в соответствии с 
РД-91.020.00-КТН-042-12. 
Для осуществления контроля всех видов выполняемых строительных 
работ и испытаний, осуществления входного и строительного контроля 
Подрядчик выполняет визуальный и инструментальный контроль, при 
необходимости, привлекает лабораторию по контролю качества и лабора-
торию ЛНК. Лаборатории должны быть аттестованы и иметь регистрацию 
в территориальном органе Ростехнадзора.  
Техническая оснащенность служб строительного контроля, лабора-
тории контроля качества и лаборатории ЛНК на объектах строительства 
организаций системы  «Транснефть» должна соответствовать ОР-
91.200.00-КТН-284-09. 
Перечень приборов и инструментов для проверки качества по каж-
дому отдельному виду работ и порядок их применения приводится в тех-
нологических картах, разработанных в составе ППР. 
Подрядчик должен выполнять геодезические схемы и съемки – с от-
метками фундамента, трубопровода, площадки обслуживания, ограждения. 
Подрядчик должен проверить вертикальность стоек ограждения. Подряд-
чик должен выполнить исполнительную съемку готового узла задвижки с 
















3. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 
3.1.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ НЕФТЕПРОВОДА 
3.1.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕФТЕПРОВОДА 
 
Трубопровод выполнен из трубы стальной прямошёвной, изготов-
ленной из листовой стали класса прочности К52 - К56. 
- марка стали 17Г1С-У, сталь конструкционная низколегированная 
для сварных конструкций 
- диаметр и тощина стенки трубопровода 1220х14.5 мм 
- коэффициент надежности по материалу принимаем К1=1,47 
- предел прочности 510 МПа,  
- предел текучести 363 МПа, 
- испытательное давление 7,2 МПа, 
- расчетное рабочее давление Р=4,8 МПа, 
- коэффициент условий работы трубопровода m=0,75, 
- коэффициент надежности по материалу принимаем: К2=1,15  
- коэффициент надежности по назначению трубопровода Кn=1,05 
- расчетный температурный перепад t=37 
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3.1.2. РАСЧЕТ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ 
 





















R ,МПа  















 ,см  
Принимаем предварительное значение =1,45 см. 
Внутренний диаметр трубопровода Dвн определим по формуле: 
 2
нвн
DD  (3.3) 
1,11945,12122 
вн
D , см  























  МПа  
где: пл коэффициент Пуассона пластической стадии работы металла, 
       Е модуль упругости стали 
 коэффициент линейного расширения 
Коэффициент учитывающий двухосное напряженное состояние ме-
талла определяется по формуле: 












































   















 =1,32 см.  
Принимаем значение толщины стенки =1,45 см. 
 
3.1.3 РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ 




  (3.7) 
где: 2 - коэффициент учитывающий двухосное напряженное состо-


















  (3.8) 















































Проверяем условие 3.7 
9,539,226217,096,16    
Условие прочности выполняется 
 
3.1.4. РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДА НА НЕДОПУСТИМЫЕ ПЛАСТИЧЕСКИЕ 
ДЕФОРМАЦИИ 
 
Кольцевые напряжения от нормативного (рабочего) давления опре-
































13,197  =293  
Условие  выполняется 
Коэффициент учитывающий двухосное напряженное состояние ме-























































 Продольные напряжения от нормативных нагрузок и воздействий 
определим по формуле: 























































































Принимаем для дальнейших расчетов минимальный радиус упругого 
изгиба оси трубопровода Rmin=1250м. 
Положительное значение продольного напряжения от нормативных 




























































 =-132,84 МПа  
Принимаем в расчете большее по модулю значение  нормативных 
нагрузок и воздействий 
нпр=-132,84 МПа 
Проведем проверку нефтепровода на воздействие продольных на-













474,084,132    









4,13984,132    
Условие проверки на недопустимые пластические деформации 
выполняется 
 
3.1.5. РАСЧЕТ РАДИУСА УПРУГОГО ИЗГИБА 
 
Расчет радиуса упругого изгиба в горизонтальной плоскости прове-




















































R   
81,11061250    
Условие выполнено 
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вогR   
787,731250    




3.2 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ОСНОВНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ,  И ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВАХ 
 
Потребность в основных строительных машинах и механизмах для 
производства строительных работ определена согласно организационно-
технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, те-
мпов строительства, производительности машин и механизмов. Потреб-
ность в основных строительных машинах, механизмах, транспортных 























Таблица 5– Ведомость потребности строительства в транспорт-


















































88 1 1 








– км 811 
МН «А-
А-С» 















– км 811 
МН «А-
А-С» 
61 1 1 










– км 811 
МН «А-
А-С» 













– км 811 
МН «А-
А-С» 
61 1 2 







– км 811 
МН «А-
А-С» 
61 1 2 











81 1 1 



































































– км 811 
МН «А-
А-С» 
61 2 1 









– км 811 
МН «А-
А-С» 
61 1 1 
Итого: общая потребность в транспортных средствах составляет  
- автомобиль бортовой г/п 8т – 2 единицы; 
- автосамосвал г/п 10т – 1 единица; 
- автобетоносмеситель, вместимость барабана 10м3 – 1 единица; 
- ассенизатор, объем емкости не менее 3 м3 – 1 единица; 
- тягач с полуприцепом г/п не менее 40т – 3 единицы; 






























вый на гусеничном ходу 
Емкость ковша не более 
1м3 
1 Разработка грунта 
Бульдозер  





Кран на автомобильном 
ходу 





Кран на автомобильном 
ходу  
Грузоподъемность  не 
более 25т при вылете 
стрелы 10 м и высоте 
подъема 10 м 
1 Монтаж оборудования 
Аппарат сварочный Двухпостовой 2 




Подача при наполнении,  
не более 25 м3/ч,  
Давление при опрессов-











Автоцистерна Емкостью 12м3 1 Доставка воды 












Печь для прокаливания 
флюса и электродов 
- 1 Сварочные работы 
Компрессор передвиж-
ной 
Давление не более 
1,0МПа, производитель-
ность не более  20,0м3/час 
1 
Обеспечение механиз-
мов сжатым воздухом 


























бурения 3 м, диаметр 
скважины 400мм 
1 






























Для труб диаметром 530-
1420 мм 
4 Стыковка труб 
Центратор внутренний 
Для труб диаметром 530-
1420 мм 
2 Стыковка труб 
Машина безогневой 
резки труб 
Для труб диаметром 325-
1420 мм 
3 Резка труб 
 
Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, мате-
риалах и оборудовании приведена в приложении Д. 
 
3.3ОБОСНОВАНИЕПОТРЕБНОСТИ В ВОДЕ НА НУЖДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
 На хозяйственно-питьевые нужды 
 
Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды 
работающих определен по СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.01-85*, МДС 12-
46.2008, с использованием Пособия к СНиП 3.01.01-85 (Пособие по разра-
ботке проектов организации строительства крупных промышленных ком-
плексов с применением узлового метода). 
Согласно данным задания на проектирование рабочие снабжаются 
питьевой бутилированной водой из г. Томска. Питьевая вода должна соо-
тветствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1116-2002, ГОСТ Р 52109-2003. 
Для хранения питьевой воды следует применять переносную тару, обору-


















- все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной 
питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных пра-
вил и нормативов; 
- машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и дру-
гие, которые по условиям производства не имеют возможности покинуть 
рабочее место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабо-
чих местах; 
-  на строительных площадках необходимо иметь установки для при-
готовления кипяченой воды. Для указанных целей допускается использо-
вать пункты питания; 
- среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, 
определяется 3,0-3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей долж-
на быть не ниже 8 °С и не выше 20 °С. 
Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды 
работающих определен по СанПиН 2.2.3.1384-03 и приведен в таблице  
 
Расчет выполнен раздельно для основных участков водопотребления: 
- строительная площадка (трасса); 
- временный жилой городок. 
Потребность в воде Qтp, л/с, определяется по формуле: 
Qтp = Qxоз,       (3.18) 
Qxоз – потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды, л/с. 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности , л/с, опре-


























где qx – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребнос-
ти работающего на площадке строительства, л. qx = 15 л. 
хозQ









Данная норма включает, суточную потребность в питьевой воде, ко-
торая составляет от 1,0 до 1,5 л зимой и от 3,0 до 3,5 л  летом по СанПин 
2.2.3.1384-03; 
qп – расход воды на одного проживающего во временном жилом го-
родке, л. qп = 85 л. 
Пр – численность работающих в наиболее загруженную смену, чело-
век; 
Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды. Кч = 
2; 
Пд – численность проживающих во временном жилом городке, чело-
век; 
t – число часов в смене. t = 8 ч. 
 
Потребность в воде на пожаротушение 
Расход воды для пожаротушения на период строительства не 
рассчитывается, так как проектом для тушения возможных пожаров пре-
дусмотрено использование пожарной автоцистерны с емкостью воды 2 м3.   
 
Потребность в воде на гидравлическое испытание 
Потребность в воде на проведение гидравлических испытаний участ-
ка составляет 12 м3.Вода для гидроиспытаний доставляется автоцистерна-
ми из артскважин ЦРС «Семилужки». Сброс воды после гидроиспытаний 
выполнить в емкость ВХН-100К, а после отстаивания слить на рельеф. 
Сводные данные по потребности в воде при выполнении работ при-

















Таблица 7– Сводные данные по потребности строительства в воде 
Наименование 
Водопотребление 





Расход воды на хозяйственно-
бытовые нужды 
41,1 41,1 
Расход воды на пожаротуше-
ние 
2,0 Безвозвратное 
Расход воды на гидроиспыта-
ния 
12,0 Безвозвратное 
Всего 55,1 41,1 
 
 
3.4 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЖАТОМ ВОЗДУХЕ 
И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 
Определение потребности строительства в сжатом воздухе 
Потребность в сжатом воздухе Q, м3/мин, определяется по формуле: 
       (3.19) 
где ∑q – общая потребность в воздухе пневмоинструмента, м3/мин; 
Кo-коэффициент при одновременном присоединении пнев-
моинструмента,Кo=0,9. 
Потребность пневмоинструмента в сжатом воздухе составляет, 
м3/мин: 
- пневмотрамбовка – 1,1 м3/мин; 
- пескоструйная установка – 1,2м3/мин. 
Q=1,4х (1,1 х 1+ 1,2 х 1) х0,9 = 2,9 м3/мин. 
Обеспечение строительства сжатым воздухом осуществлять от пе-






,4,1   oKqQ









 Определение потребности строительства в электроэнергии 
 
Расчет мощности  выполнен на основании РТМ 36.18.32.4- 92 «Ука-
зания по расчету электрических нагрузок».  
Расчет потребности в электроэнергии для стройплощадки приведен в 
таблице 8. 
Потребность в электроэнергии, кВА, определяется на период выпол-
нения максимального объема  строительно-монтажных работ. 
По результатам расчетов в качестве источников электроэнергии при-
нята ДЭС Рн=30кВт в количестве 1 шт. 
Расчет выполнен по формуле: 
S= кВАQpРр
22        (3.20) 
Рр=Кс Рн ; – расчетная активная мощность, кВт;  
Qp=Ррtgφ – расчетная реактивная мощность, кВАр; 
S= кВА2,248,468,23 22  . 
Учитывая потери мощности в сетях напряжением 380 В – 1,05  и 
коэффициент совпадения нагрузок (для стройплощадок равен 0,75-0,85), 
полная мощность составляет  24,2 х0,84=20,3 кВА.  
В соответствии с техусловиями Заказчика для электроснабжения жи-
лого городка также используется передвижная дизельная электростанция 



















































Электропотребители, работающие на площадке строительства 
Машина МРТ* 3 2,2 0,5 0,7 3,3 3,36 1,020 
Источник сва-
рочного тока  





4 0,25 0,5 0,75 0,50 0,44 0,885 
Машинка 
углошлифова-
льная ШУ 180* 




1 1,5 0,5 0,65 0,75 0,77 1,020 





1 11,2 0,8 1,0 8,96 - - 
Итого  29,6   23,68 4,8  
 
Электроприемники, обозначенные *, работающие отдельно от всех 
других электроприемников, при расчете потребности в электроэнергии в 




















При производстве ремонтных работ на нефтепроводах важнейшей за-
дачей является соблюдение правил и требований производственной и эколо-
гической безопасности. Соответственно, целью данного раздела является 
анализ вредных и опасных производственных факторов, которые возникают 
при ремонте нефтепровода. 
Рабочая зона представляет собой ремонтный котлован, в котором непо-
средственно происходит установка на магистральный нефтепровод ремонт-
ной конструкции. 
Устранение дефектов на магистральном нефтепроводе – это неотъем-
лемая часть процесса эксплуатации трубопроводов. Ремонт нефтепровода – 
это процесс восстановления его несущей способности до уровня, который 
имеет бездефектный нефтепровод, на все дальнейшее время его эксплуата-
ции. 
Ремонтная конструкция – представляет собой конструкцию, устанавли-
вающуюся на трубопровод с целью ремонта дефекта. 
 
4.1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Согласно ГОСТ 12.0.002-2014 [10] факторы производственной среды 
делят на опасные и вредные. 
Опасный производственный фактор – это фактор среды и трудового 
процесса, воздействие которого на работающего при определенных условиях 
приводит к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья. 
То есть, он может быть причиной острого заболевания или внезапного резко-
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Вредный производственный фактор – это фактор среды и трудового 
процесса, воздействие которого на работающего в определенных условиях 
приводит к заболеванию или снижению работоспособности. 





Неблагоприятные условия труда, которые могут вызвать профессиона-
льное заболевание, временное или стойкое снижение работоспособности, 
повысить частоту инфекционных заболеваний, привести к нарушению здо-
ровья потомства.  
По природе опасные и вредные производственные факторы подразде-





Для исключения или обеспечения минимального влияния вредных и 
опасных факторов в процессе трудовой деятельности есть системы законода-
тельных актов и  мероприятий, направленных на сохранения жизни и здо-
ровья работников. Данные свод установленных правил носит название Охра-
на труда. И регулирует такие факторы, как санитария, техника безопасности, 














Таблица 5.1 – Основные элементы производственного процесса, фор-




ФакторыГОСТ 12.0.003-74  Нормативные 
документы Вредные Опасные 


































































































4.2 АНАЛИЗ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ И 
ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ 
Рассмотрим вредные производственные факторы, которые действуют 
или могут воздействовать на организм человека при проведении ремонтно-
восстановительных работ подводного перехода магистрального нефтепрово-
да, а также рассмотрим нормативные значения этих факторов и мероприятия, 
направленные на снижение или устранение этих факторов[1]. 
1. Отклонение показателей микроклимата на открытом воздухе. 
В настоящее время для оценки допустимости проведения работ и их 
нормирования на открытом воздухе в условиях крайнего севера (а также рай-
онах приравненных к районам крайнего севера) используется понятие преде-
льной жесткости погоды (эквивалентная температура, численно равная су-
мме отрицательной температуры воздуха в градусах Цельсия и удвоенной 
скорости ветра в м/с), устанавливаемая для каждого района решением мест-
ных региональных органов управления. 









Предельная жесткость погоды, ниже которой не могут выполняться ра-
боты на открытом воздухе, колеблется в пределах от -40 до -45 °С. 
При эквивалентной температуре наружного воздуха ниже 25°С рабо-
тающим на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, 
а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, и другим 
работникам, ежечасно должен быть обеспечен обогрев в помещении, где не-
обходимо поддерживать температуру около +25 °С. 
Работающие на открытом воздухе должны быть обеспечены в зимнее 
время спецодеждой и спецобувью с повышенным суммарным тепловым со-
противлением, а также защитными масками для лица. При работах, связан-
ных с ограниченностью движения , следует применять спецодежду и спецо-
бувь со специальными видами обогрева. 
К СИЗ относятся: специальная одежда, обувь, средства защиты рук, 
средства защиты головы, средства защиты лица и глаз. СИЗ должны подби-
раться с учетом профессии, условий труда в соответствии с Правилами обес-
печения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты [14]. 
Работники должны быть обучены мерам защиты от обморожения и 
оказанию доврачебной помощи. 
При работе в холодное время года при определенных показателях те-
мпературы воздуха и скорости ветра работы должны быть приостановлены 


















Таблица 2 - Работы на открытом воздухе приостанавливаются работодателя-
ми при следующих погодных условиях[12]:  
 
Скорость ветра, м/с Температура воздуха °С 
При безветренной погоде – 40 
Не более 5,0 – 35 
5,1–10,0 – 25 
10,0–15 –15 
15,1–20,0 –5 
Более 20,0 0 
Для летнего времени применяют гидроизолирующие костюмы, комбинезон 
хлопчатобумажный с капюшоном из пыленепроницаемой ткани, каски за-
щитные, очки защитные, наушники, защитные сапоги или ботинки, москит-
ная сетка, перчатки. 
Профилактика перегревания осуществляется организацией рационального 
режима труда и отдыха путем сокращения рабочего времени для введения 
перерывов для отдыха в зонах с нормальным микроклиматом. От перегрева 
головного мозга предусматривают головные уборы, средства индивидуаль-
ной защиты, например такие, как кепки. 
 
2. Превышение уровня шума. 
Допустимый уровень шума составляет 80 дБа. Запрещается даже крат-
ковременное пребывание в зоне с уровнем звукового давления, превышаю-
щими 135 дБА[6]. 
К основным источникам шума относится работающая техника и обору-
дование, такие как краны-трубоукладчики, экскаваторы, шлифмашинки. 
Поэтому рабочие должны находиться в наушниках. 
К коллективным средствам и методам защиты от шума относятся: 
 совершенствование технологии ремонта и своевременное обслу-
живание оборудования; 









 использование средств звукоизоляции (звукоизолирующие кожу-
хи, кабины); 
 использование средств звукопоглощения. 
Также необходимо использовать рациональные режимы труда  и от-
дыха работников. 
В качестве СИЗ Государственным стандартом предусмотрены заглуш-
ки-вкладыши (многократного или однократного использования, вкладыши 
«Беруши»), заглушающая способность которых составляет 6-8 дБА[6]. В 
случаях более высокого превышения уровней шума следует использовать на-
ушники, надеваемые на ушную раковину. Наушники могут быть незави-
симыми либо встроенными в головной убор или в другое защитное устройст-
во. 
3. Превышение уровня вибрации. 
 Для санитарного нормирования и контроля используется средние квад-
ратические значения виброускорения или виброскорости, а также их логари-
фмические уровни в децибелах. Для первой категории общей вибрации, по 
санитарным нормам корректированное по частоте значение виброускорения 
составляет 62 дБ, а для виброскорости – 116 дБ. Наиболее опасной для чело-
века является вибрация с частотой 6-9 Гц[13]. 
Вибробезопасные условия труда должны быть обеспечены: 
 применением вибробезопасного оборудования и инструмента; 
 применением средств виброзащиты, снижающих воздействие на 
работающих на путях распространения вибрации от источника 
возбуждения; 
 организационно-техническими мероприятиями (поддержание в 
условиях эксплуатации технического состояния машин и меха-
низмов на уровне, предусмотренном НТД на них); 
 введение режимов труда, регулирующих продолжительность 
воздействия вибрации на работающих. 










4. Превышение уровней ионизирующих излучений. 
В зависимости от группы критических органов в качестве основных до-
зовых пределов регламентирована предельно допустимая доза (ПДД). При 
облучении всего тела и для I группы критических органов установлено зна-
чение ПДД (для категории А) 50 мЭв (5 бэр) в год. Для II и III групп критиче-
ских органов ПДД равна 150 и 300 мЭв (15 и 30 бэр) в год соответственно [7]. 
Основным источником ионизирующего излучения является сварка, ко-
торая проводится непосредственно в ремонтном котловане.  
Для защиты от ионизирующего излучения работки применяют спе-
циальные костюмы, перчатки и маску, которая сводит к минимуму влияние 
данного излучения на человека. 
5. Недостаточная освещенность рабочей зоны. 
Для строительных площадок и участков работ необходимо предусмат-
ривать общее равномерное освещение. При этом освещенность должна быть 
не менее 2 лк независимо от применяемых источников света. При подъеме 
или перемещении грузов должна быть освещенность места работы не менее 5 
лк при работе вручную  и не менее 10 лк при работе с помощью машин и ме-
ханизмов[13]. 
6. Повышенная запыленность и загазованность рабочей зоны. 
Контроль воздушной среды должен проводиться в зоне дыхания при 
характерных производственных условиях посредством газоанализатора или 
рудничной лампы. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не 
должно превышать предельно допустимых концентраций (ПДК). Предельно 
допустимая концентрация пыли, как вещества умеренно опасного, воздухе 
рабочей зоны составляет 1,1-10 мг/м3, для паров нефти ПДК равно 10 мг/м3 
[2]. 









При работе в местах, где концентрация вредных веществ в воздухе мо-
жет превышать ПДК, работников должны обеспечивать соответствующими 
противогазами. Работающие в условиях пылеобразования должны быть в 
противопыльных респираторах («Лепесток», Ф-62Ш, У-2К, «Астра-2», РП-
КМ), защитных очках и комбинезонах [13]. 
7. Повреждения в результате контакта с животными, насекомыми, 
пресмыкающимися. 
Район работ приурочен к лесным и болотным ландшафтам, в связи с 
чем существует опасность повреждений, в результате контакта с дикими жи-
вотными, кровососущими насекомыми, клещами. Обязательным требованием 
для допуска к работе является вакцинация против клещевого энцефалита. 
Бригада должна быть обеспечена спецодеждой и средствами индивидуальной 
защиты. Так как работы производятся в летний период.  
Каждый работник должен быть обеспечен средствами индивидуальной 
защиты от клещей: репеллентами и акарицидами (для пропитки одежды и 
смазывания открытых участков тела).  
В весенне-летний период времени необходимо проводить регулярные 
самоосмотры одежды и взаимоосмотры и не реже 2-х раз в течение рабочего 
дня осмотры тела (во время перерыва и по окончании работ). Обнаруженных 
клещей снять и сжечь. Осмотры проводятся под наблюдением специалиста 
ответственного за работу в данном районе. 
 
4.3 АНАЛИЗ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ И 
ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ 
Рассмотрим опасные производственные факторы, которые действуют 
или могут воздействовать на организм человека при проведении ремонтно-
восстановительных работ подводного перехода магистрального нефтепрово-
да, а также рассмотрим нормативные значения этих факторов и мероприятия, 
направленные на снижение или устранение этих факторов [3]. 









1. Движущиеся машины и механизмы производственного оборудова-
ния (в т.ч. грузоподъемные). 
Скорость движения автотранспорта по строительной площадке и вбли-
зи мест производства работ не должна превышать 10 км/час на прямых учас-
тках и 5 км/час на поворотах. 
Движущиеся части производственного оборудования, являющиеся во-
зможным источником травмоопасности, должны быть ограждены или рас-
положены так, чтобы исключалась возможность прикасания к ним рабо-
тающего или использованы другие средства (например, двуручное управле-
ние), предотвращающие травмирование. 
Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок, траншей и 
котлованов разрешается только за пределами призмы обрушения грунта. 
Для проезда строительной техники через действующие трубопроводы и 
другие подземные коммуникации предусмотрено устройство переездов, обе-
спечивающих их сохранность и безопасную эксплуатацию. 
2. Электрический ток. 
Напряжение прикосновения и токи, протекающие через тело человека, 
не должны превышать следующих значений [2]: 
 переменный (50 Гц) – U не более 2,0В, I не более 0,3 мА; 
 переменный (400 Гц) – U не более 3,0В, I не более 0,4 мА; 
 постоянный – U не более 8,0В, I не более 1,0 мА. 
Напряжения прикосновения и токи для лиц, выполняющих работу в 
условиях высоких температур (выше 25 °С) и влажности (относительная 
влажность более 75%), должны быть уменьшены в три раза [9]. 
 Чтобы предупредить возможность случайного проникновения и тем 
более прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, 
используется защитные сетчатые и смешанные ограждения (переносные вре-










менные ограждения и плакаты). Ограждению подлежат неизолированные то-
коведущие части выключателей, подающих напряжение на установки. 
 Для защиты от поражения электрическим током необходимо использо-
вать следующие средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчат-
ки и галоши (дежурные), резиновые коврики, изолирующие подставки. 
 Для защиты от электрической дуги и металлических искр при сварке 
необходимо использовать: защитные костюмы, защитные каски или очки [9]. 
 
3. Пожарная безопасность. 
При производстве работ есть вероятность возникновения пожара или 
взрыва. В соответствии с частью 1 статьи 5 ФЗ-123 каждый объект должен 
иметь систему обеспечения пожарной безопасности, включающую в себя си-
стему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, а также 
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности. 
В целях предотвращения аварийных ситуаций, которые представляют 
для объекта пожарную опасность, необходимо контролировать соблюдение 
следующих требований для технологических трубопроводов НПС, согласно 
ВППБ 01-05-99 [16]:  
 на технологические трубопроводы НПС должна быть составлена схема, 
на которой каждый трубопровод должен иметь обозначение, а запорная 
арматура номер. Трубопроводы окрашиваются в соответствии с требо-
ваниями действующих стандартов с нанесением стрелок, указывающих 
направление потока; 
 обслуживающий персонал обязан знать технологическую схему трубо-
проводов, расположение задвижек и их назначение и уметь переклю-
чать задвижки в соответствии с ПЛА; 
 технологические трубопроводы должны оборудоваться вспомогатель-
ной обвязкой и передвижными откачивающими средствами для осво-










бождения от нефти при аварии, пожаре или ремонте. Запорная армату-
ра должна иметь указатели «Открыто» - «Закрыто»; 
 не допускается применение заглушек для отключения трубопровода, 
останавливаемого на длительное время, от другого трубопровода, 
находящегося под давлением; 
 лотки, в которых находятся технологические трубопроводы, необходи-
мо присоединять к производственно-ливневой канализации и периоди-
чески промывать водой от скопившейся грязи и отходов нефти; 
 при ремонте трубопроводов применяемые фасонные соединительные 
детали, прокладки и крепежные изделия по качеству и технической ха-
рактеристике материала должны отвечать требованиям соответствую-
щих стандартов или технических условий; 
 во избежание образования пробок в трубопроводах, по которым транс-
портируются нефти с температурой застывания, близкой к нулю и вы-
ше, необходимо постоянно контролировать обогрев этих трубопрово-
дов и арматуры, а так же исправность теплоизоляции. Для отогрева 
трубопровода и узлов задвижек можно применять только пар, горячую 
воду или нагретый песок, а так же использовать электроподогрев во 
взрывозащищенном исполнении; 
 при прокладке технологических трубопроводов в каналах и траншеях 
(открытых и закрытых)  необходимо осуществлять контроль за исправ-
ным состоянием разделительных глухих перемычек (диафрагм) из 
несгораемых материалов в местах прохода через стены, а также проти-
вопожарных отсыпок из песка или гравия длиной по 4 м, на расстоянии 
друг от друга не более 80м; 
 технологические трубопроводы, арматуру и устройства на них следует 
периодически осматривать и обслуживать согласно утвержденным 
графикам и регламентам работ. Результаты осмотров необходимо зано-
сить в журнал осмотров и ремонтов технологических трубопроводов; 










 ремонтные работы на трубопроводах ГУС необходимо проводить на 
отглушенных и очищенных от конденсата и паров нефти участках тру-
бопровода, при наличии наряда-допуска[16]. 
Так же должны соблюдаться и общие требования, которые 
предъявляются к объектам повышенной опасности: 
 все оборудование, применяемое для проведения работ, должно быть 
изготовлено во взрывозащищенном исполнении; 
 место проведения работ  должно быть оборудовано необходимыми 
средствами пожаротушения; 
 место проведения работ  должно быть оборудовано средствами для 
оказания медицинской помощи при ожогах, и прочих видов термиче-
ского воздействия на организм человека, в том числе ожог дыхатель-
ных путей и внутренних органов; 
 не допускается присутствие посторонних лиц на месте проведения ра-
бот; 
 при работе с приборами допускаются рабочие прошедшие проверку 
знаний по охране труда, электробезопасности, пожарно-технической 
безопасности, промышленной безопасности и имеющие  соответству-
ющие удостоверения, а так же удостоверения по технике безопасности 
и рабочей специальности; 
 допускаются лица, достигшие 18 лет; 
 работники должны иметь спец. одежду и индивидуальные средства за-
щиты; 
 весь персонал должен быть ознакомлен с техникой безопасности путем 
инструктажей. 
К необходимым средствам пожаротушения относятся первичные сред-
ства тушения пожаров.  
В состав первичных средств тушения пожаров должно входить следу-
ющее оборудование: 










 Ящики с песком;  
 Кошма 1x1 м2, асбестовое полотно;  
 Огнетушители;  
 Водопроводная вода. 
Асбестовое полотно и одеяло из кошмы применяют для тушения 
веществ и материалов, горение которых прекращается без доступа воздуха. 
Этими средствами полностью покрывают очаг пожара. Эти средства эффек-
тивны при пожаре, возникающем на гладкой поверхности (по полу помеще-
ния) и площади загорания меньше размера полотна или одеяла.  
Песком тушат или собирают небольшие количества пролившихся 
ЛВЖ, ГЖ или твердых веществ, которые нельзя тушить водой.  
Огнетушители - переносное или передвижное устройство, предназна-
ченное для тушения очага пожара оператором за счет выпуска огнетушащего 
вещества, с ручным способом доставки к очагу пожара, приведения в дей-
ствие и управления струей огнетушащего вещества.  
По содержанию огнетушащего вещества и функциональному назначе-
нию огнетушители делятся на углекислотные, воздушно – пенные, порош-
ковые и аэрозольные огнетушители [16]. 
 
4.4 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Все мероприятия по охране окружающей среды при ремонте магистра-
льного нефтепровода выполнены в соответствии с рабочим проектом. 
При выполнении всех строительно-монтажных работ необходимо строго 
соблюдать требования защиты окружающей природной среды, сохранения её 
устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия землепользо-















Таблица 5.2 – Влияние аварий МН на экологию[8]. 
Объект Влияние на геосферу Способы борьбы 
Атмосфера Легкие нефтепродукты в значи-
тельной степени разлагаются и испа-
ряются еще на поверхности почвы, 
легко смываются водными потоками. 
Путем испарения из почвы удаляется 
от 20 до 40 % легких фракций нефти. 
Летучих углеводородов, входящих в 
состав нефти и нефтепродуктов, окис-
лов азота и ультрафиолетового излуче-
ния приводит к образованию смога. В 
таких случаях количество серьезно по-
страдавших может составлять тысячи 
человек. 
Снижение температу-






Литосфера Эффект тяжелых фракций прояв-
ляется позже. Тяжелые фракции нефти 
малоподвижны и могут создавать 
устойчивый очаг загрязнения, очище-
ние природной среды от них протекает 
с трудом. Тяжелые нефти, содержащие 
значительное количество смол, асфаль-
тенов и тяжелых металлов, оказывают 
не только токсичное воздействие на 
организмы, но и значительно изменяют 
воднофизические свойства почв. Они 
ухудшают водно-физические свойства 




почвы, для улучшения 
доступа кислорода и 
окисления нефти и 
нефтепродуктов. 
 










венного пространства. Попадание па-
рафиновой нефти в почву ведет к 
нарушению влагообмена почвы на дол-
гий срок. Они опасны для почвы, так 
как, имея низкую температуру засты-
вания, они прочно закупоривают поры 
и каналы почвы, по которым происхо-
дит обмен веществ между почвой и со-
предельными средами. 
Гидросфера Нефть и нефтепродукты оказыва-
ют влияние на природные воды. Не-
смотря на низкую растворимость в во-
де, небольшого количества нефти до-
статочно, чтобы резко ухудшилось ка-
чество воды. В воде нефтепродукты 
могут подвергаться одному из следу-
ющих процессов: ассимиляции водны-
ми организмами, повторной седимен-
тации, эмульгированию, образованию 
нефтяных агрегатов, окислению, рас-






Биосфера Любая из форм серы, находящейся 
в нефти (сероводород, сульфиды, мер-
каптаны, свободная сера), оказывает 
токсичное воздействие на живые орга-
низмы. А так же нефть замедляет про-
цесс роста растений, хлороз, некроз. 
Происходит нарушение функции фото-
Технология биореме-
















синтеза и дыхания. Обволакивая корни 
растений, тяжелые нефти и нефтепро-
дукты резко снижают поступление вла-
ги, что приводит к гибели растения. 
Эти вещества малодоступны микроор-
ганизмам, процесс их деструкции идет 
очень медленно, иногда десятки лет. 
Наблюдается недоразвитие растений 
вплоть до отсутствия генеративных 
органов. Под влиянием углеводородов 
отмечается гибель неустойчивых видов 
растений. Вследствие этого происхо-
дит обеднение видового состава расти-
тельности, формирование ее специфи-
ческих ассоциаций вдоль технических 
объектов, изменение нормального раз-
вития водных организмов. Отмечается 
олуговение, формирование болотной 
растительности, появление гало-
фитных ассоциаций. Изменяется хими-
ческий состав растений, в них про-
исходит накопление органических 
(включая ПАУ) и неорганических за-
грязняющих веществ. Растения в ре-
зультате погибают.Происходят 
изменения в структуре биоценозов: в 
почвах изменяется состав почвенных 
обитателей, в водоемах обедняется ви-
довой состав и численность ихтиофа-
биохимических пре-
паратов. 










уны вплоть до полного замора рыб, в 
наземных экосистемах изменяется чис-
ленность птиц и млекопитающих. 
 
Экологический мониторинг проводится с целью обеспечения экологи-
ческой безопасности объекта и для уменьшения неблагоприятных последст-
вий изменения состояния окружающей среды при ремонте и эксплуатации 
проектируемого объекта. 
В процессе экологического мониторинга осуществляется отслеживание 
экологической обстановки в зоне влияния рассматриваемого объекта и сопо-
ставление фоновой и фактической ситуации. 
Финансирование деятельности по осуществлению экологического мо-
ниторинга в период эксплуатации выполняется за счет эксплуатационных 
затрат, при ремонте – за счет накладных расходов. 
В период нормальной эксплуатации МН негативного воздействия на 
окружающую среду не происходит, так как отсутствует источники загрязне-
ния атмосферы, сбросов и загрязнений земельных ресурсов. В связи с от-
сутствием негативного воздействия проведение постоянных наблюдений за 
окружающей средой не требуется. 
Тем не менее, проектом рекомендуется проведение локального эколо-
гического мониторинга при эксплуатации рассматриваемого участка МН. 
Для проведения локального экологического мониторинга выполняется 
производственный экологический контроль. 
Порядок проведения производственного эколого-аналитического конт-
роля (ПЭАК) определяется планам-графиками, которые составляются при 
разработке томов ПДВ, ПДС, лимитов на размещение отходов и разрешите-
льной документации, где указаны условия лицензионной деятельности. 
 
 










Мониторинг поверхностных вод включает контроль качества водыв 
двух створах, расположенных в 500 м выше и в 500 м ниже по течению от 
створа подводного перехода. Контролируемое вещество – нефтепродукты. 
Периодичность контроля – один раз в год. 
При обоснованном требовании государственных природоохранных 
служб осуществляется контроль за содержанием нефтепродуктов в грунтовой 
воде и донных отложениях в местах МН. При обнаружении увеличения соде-
ржания нефтепродуктов в поверхностных водах при проведении ПЭАК воды 
в реке Заказчик обязан будет провести мониторинг подземных вод, вклю-
чающий в себя ведение наблюдений за состоянием подземных вод. 
При проектировании основными мероприятиями по защите подземных 
вод в период эксплуатации нефтепродуктопровода являются: исключение 
сброса стоков вод в подземные воды и усиленная изоляция труб. 
Мониторинг земель выполняется независимо от форм собственности на 
землю и характера использования земельных ресурсов. При эксплуатации 
МН осуществляется локальный мониторинг земель. Периодичность наблю-
дения – один раз в год, постоянно, в течение всего периода эксплуатации не-
фтепродуктопровода. 
Мониторинг земель включает в себя следующие наблюдения: 
 за процессами, связанными с развитием водной и ветровой 
эрозии; 
 за заболачиванием; 
 за загрязнением земель нефтью; 
 за процессами, вызванными образованием оврагов. 
Оценка состояния земель выполняется визуально при осмотре участка 
МН обходчиками. 
В случае обнаружения высокого уровня загрязнения почв разра-
батываются мероприятия по их рекультивации. 










Мониторинг земель включает контроль над соблюдением за целевым 
использованием земель в охранной зоне МН. 
Для своевременного обнаружения утечек производится измерение ко-
личества нефти в начале и в конце контролируемого участка трубопровода, 
разрабатываются и внедряются системы по обнаружению утечек: параметри-
ческая и по волне давления, которые позволяют отследить и обнаружить уте-
чку нефти на участке МН. 
Проектной документацией предлагается проведение экологического 
мониторинга до начала ремонта, во время его, и после завершения ремонт-
ных работ. Мониторинг направлен на получение информации о фактическом 
состоянии компонентов природной среды. 
Мониторинг земель при выполнении ремонтных работ на нефтепроду-
ктопроводе осуществляется локальными силами: 
В процессе мониторинга земель ведутся наблюдения: 
 за границами изъятия земель в краткосрочную аренду; 
 за состоянием земель стоянок техники и мест временного разме-
щения отходов; 
Оценка состояния земель выполняется путем сравнения фактических 
показателей с исходными и проектными. 
Объектами контроля за загрязнением почвы отходами являются ремон-
тные площадки. 
Мониторинг загрязнения атмосферы в период ремонта дефектных сек-
ций МН проводить не требуется, так как негативного воздействия на воздух 

















4.5 БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
Чрезвычайная ситуация – это процесс возникновения в течение корот-
кого периода времени экстремальных условий для человека, преодоление ко-
торых требует высокого уровня физической, физиологической, психологиче-
ской, моральной адаптированности. Таким образом, в чрезвычайных ситуа-
циях возникают экстремальные условия для человека.  
Чрезвычайные ситуации могут быть техногенного, природного, биоло-
гического, социального или экологического характера. 
Наиболее вероятна чрезвычайная ситуация связанная с выходом нефти 
на поверхность земли, может произойти отрицательное воздействие на пове-
рхность земли, воды, и атмосферный воздух. Последствия загрязнения про-
являются в течение длительного времени. 
 
Действия при ЧС 
Охрана земельных угодий при аварии заключается в следующем: 
 отключение аварийного участка; 
 локализация аварийного разлива; 
 устранение аварийной ситуации. 
 
Для ликвидации загрязнения атмосферного воздуха при аварийной си-
туации следует в кратчайшие сроки ликвидировать загрязнения поверхности 
земли и воды. Взаимодействие нефти с водой характеризуется сложными фи-
зико-химическими процессами. Основными из них являются растекание, ис-
парение, диспергирование, эмульгирование, окисление, биодеградация, се-
диментация. 
Для исключения возникновения аварийных ситуаций рекомендуется: 
 своевременно проводить планово-предупредительные ремонты; 
 запретить оставлять открытой запорную арматуру на неработа-
ющем нефтепродуктопроводе; 










 исполнителей работ обязательно ознакомить с правилами веде-
ния работ в охранной зоне МН. 
 
В связи с тем, что загрязнение окружающей среды при аварийных раз-
ливах нефти не подлежит нормированию, вся масса происходивших при этом 
выбросов углеводородов в атмосферу, масса нефти, загрязнившей земли, 
должна учитываться как сверхлимитная. 
Плата за загрязнения окружающей среды разлившейся нефтью при ава-
риях на МН не освобождает эксплуатирующие их предприятия от своевре-
менного проведения мероприятий по ликвидации последствий аварийных 
разливов нефти и соблюдения требований и правил, предусмотренных Феде-
ральным законом № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [8]. Величина 
ущерба определяется после возникновения аварийной ситуации по реальным 
показателям: 
 количество вылившейся из нефтепродуктопровода нефти и рас-
пределение ее по компонентам окружающей среды; 
 площадь и степень загрязнения земель; 
 количество углеводородов, выделившихся в атмосферу. 
Мероприятия, состав аварийных средств для ликвидации возможного 
аварийного разлива нефти должны соответствовать существующему «Плану 
по ликвидации возможных аварий на линейной части магистральных нефте-
продуктопроводов». 
В случае повреждения нефтепродуктопровода или при обнаружении 
выхода нефти при выполнении работ руководитель работ обязан: 
 прекратить все работы в охранной зоне нефтепродуктопровода; 
 заглушить все работающие механизмы в зоне аварии; 
 вывести персонал из зоны аварии и организовать охрану зоны  
аварии для предотвращения доступа посторонних лиц; 










 отвести технические средства на безопасное расстояние вне зоны 
аварии; 
 известить диспетчера РНУ аварии; 
 оградить место аварии аварийными знаками, флажками; 
 до прибытия на место аварии руководителя аварийной бригады 
действовать согласно оперативной части «Плана по ликвидации 
возможных аварий на ЛЧ МНПП»; 
 по прибытии на место аварии руководителя аварийной бригады 
выполнять его распоряжения согласно «Плану по ликвидации 
возможных аварий на ЛЧ МНПП». 
Мероприятия, состав аварийных средств для ликвидации возможного 
аварийного разлива нефти должны соответствовать существующему «Плану 
по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти на подводных 
переходах магистральных нефтепродуктопроводах» [2]. 
В случае повреждения нефтепродуктопровода или при обнаружении 
выхода нефти при выполнении работ руководитель работ обязан: 
 прекратить все работы в охранной зоне нефтепродуктопровода; 
 заглушить все работающие механизмы в зоне аварии; 
 отвести технические средства на безопасное расстояние вне зоны 
аварии, плавсредства выше по течению; 
 известить оператора НПС или диспетчера РНУ об аварии; 
 оградить место аварии аварийными знаками, флажками; 
 по прибытии на место аварии руководителя аварийной бригады 
выполнять его распоряжения согласно «Плану ликвидации ава-














4.6 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ НОРМЫ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
Согласно Трудовому кодексу РФ [14] работник имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в по-
рядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными фе-
деральными законами; 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым догово-
ром; 
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным до-
говором; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и ка-
чеством выполненной работы; 
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжите-
льности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных 
профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выход-
ных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
- полную достоверную информацию об условиях труда и требова-
ниях охраны труда на рабочем месте; 
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
своей квалификации в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами; 
- объединение, включая право на создание профессиональных со-
юзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и закон-
ных интересов; 
- участие в управлении организацией в предусмотренных настоя-
щим Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором 
формах; 










- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информа-
цию о выполнении коллективного договора, соглашений; 
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 
не запрещенными законом способами; 
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодек-
сом, иными федеральными законами; 
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением тру-
довых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установ-
ленном настоящим Кодексом, иным федеральными законами; 
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами. 
Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложен-
ные на него трудовым договором; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопас-
ности труда; 
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредствен-
ному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жи-
зни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель не-
сет ответственность за сохранность этого имущества). 










Продолжительность ежедневной работы (смены) для работников, за-
нятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где устано-
влена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально до-
пустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может 
превышать: 
 
- при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 
- при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 
 
Коллективным договором может быть предусмотрено увеличение 
продолжительности ежедневной работы (смены) по сравнению с продолжи-
тельностью ежедневной работы (смены), установленной частью второй на-
стоящей статьи для работников, занятых на работах с вредными и (или) опа-
сными условиями труда, при условии соблюдения предельной еженедельной 
продолжительности рабочего времени (часть первая статьи 92 настоящего 
Кодекса) и гигиенических нормативов условий труда, установленных феде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации [14]. 
В случае если для проведения работ задействованы работники, рабо-
тающие по вахтовому методу, то режим работы изменяется следующим обра-
зом: 
При вахтовом методе работы устанавливается суммированный учет 
рабочего времени за месяц, квартал или иной более длительный период, но 
не более чем за один год. 
Учетный период охватывает все рабочее время, время в пути от места 
нахождения работодателя или от пункта сбора до места выполнения работы и 
обратно, а также время отдыха, приходящееся на данный календарный отре-
зок времени. 










Работодатель обязан вести учет рабочего времени и времени отдыха 
каждого работника, работающего вахтовым методом, по месяцам и за весь 
учетный период. 
Рабочее время и время отдыха в пределах учетного периода регламен-
тируются графиком работы на вахте, который утверждается работодателем с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в по-
рядке, установленном  Трудовым Кодексом РФ для принятия локальных но-
рмативных актов, и доводится до сведения работников не позднее, чем за два 
месяца до введения его в действие. 
В указанном графике предусматривается время, необходимое для дос-
тавки работников на вахту и обратно. Дни нахождения в пути к месту работы 
и обратно в рабочее время не включаются и могут приходиться на дни между 
вахтового отдыха. 
Каждый день отдыха в связи с переработкой рабочего времени в пре-
делах графика работы на вахте (день междувахтового отдыха) оплачивается в 
размере дневной тарифной ставки, дневной ставки (части оклада (должност-
ного оклада) за день работы), если более высокая оплата не установлена ко-
ллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым дого-
вором. 
Часы переработки рабочего времени в пределах графика работы на 
вахте, не кратные целому рабочему дню, могут накапливаться в течение ка-
лендарного года и суммироваться до целых рабочих дней с последующим 
предоставлением дополнительных дней междувахтового отдыха. 
Работникам, выполняющим работы вахтовым методом, за каждый ка-
лендарный день пребывания в местах производства работ в период вахты, а 
также за фактические дни нахождения в пути от места нахождения работода-
теля (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно выплачивается 
взамен суточных надбавка за вахтовый метод работы. 
 










Работникам работодателей, не относящихся к бюджетной сфере, над-
бавка за вахтовый метод работы выплачивается в размере и порядке, устана-
вливаемых коллективным договором, локальным нормативным актом, при-
нимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации, трудовым договором. 
Работникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым методом в 
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности из других райо-
нов: 
- устанавливается районный коэффициент, и выплачиваются про-
центные надбавки к заработной плате в порядке и размерах, которые пре-
дусмотрены для лиц, постоянно работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях; 
- предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск в порядке и на условиях, которые предусмотрены для лиц, постоянно 
работающих: 
- в районах Крайнего Севера - 24 календарных дня; 
- в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера - 16 ка-
лендарных дней. 
В стаж работы, дающий право работникам, выезжающим для выпол-
нения работ вахтовым методом в районы Крайнего Севера и приравненные к 
ним местности из других районов, на соответствующие гарантии и компен-
сации, включаются календарные дни вахты в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях и фактические дни нахождения в пути, пре-
дусмотренные графиками работы на вахте. Гарантии и компенсации рабо-
тникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым методом в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности из тех же или других ра-
йонов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, устанавливаются 
в соответствии с главой 50 настоящего Кодекса. 
 










Работникам, выезжающим для выполнения работ вахтовым методом в 
районы, на территориях которых применяются районные коэффициенты к 
заработной плате, эти коэффициенты начисляются в соответствии с тру-
довым законодательством и иными нормативными правовыми актами, соде-
ржащими нормы трудового права. 
За каждый день нахождения в пути от места нахождения работодателя 
(пункта сбора) до места выполнения работы и обратно, предусмотренные 
графиком работы на вахте, а также за дни задержки в пути по метеорологи-
ческим условиям или вине транспортных организаций работнику выплачива-
ется дневная тарифная ставка, часть оклада (должностного оклада) за день 
работы (дневная ставка). 
 
 
4.7 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ КОМПОНОВКЕ 
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 
Рабочее место, его оборудование и оснащение, применяемые в соо-
тветствии с характером работы, должны обеспечивать безопасность, охрану 
здоровья и работоспособность персонала. 
В организации должно быть организовано проведение проверок, кон-
троля и оценки состояния охраны и условий безопасности труда, включаю-
щих следующие уровни и формы проведения контроля [1]: 
- постоянный контроль работниками исправности оборудования, 
приспособлений, инструмента, проверка наличия и целостности ограждений, 
защитного заземления и других средств защиты до начала работ и в процессе 
работы на рабочих местах согласно инструкциям по охране труда; 
- периодический оперативный контроль, проводимый руководите-
лями работ и подразделений предприятия согласно их должностным обязан-
ностям; 










- выборочный контроль состояния условий и охраны труда в под-
разделениях предприятия, проводимый службой охраны труда согласно 
утвержденным планам. 
При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда работники 
должны принять меры к их устранению собственными силами, а в случае не-
возможности этого прекратить работы и информировать должностное лицо. 
В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников 
ответственные лица обязаны прекратить работы и принять меры по устране-
нию опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопа-
сное место [9]. 
Инструктажи по технике безопасности и обучение безопасным прие-
мам и методам работы проводят инженер по охране труда (при наличии дан-
ной должности) или лицо, исполняющее его обязанности (ответственный за 
проведение работ из ряда ИТР, начальник структурного подразделения или 
иное лицо, имеющее на это право). 
Необходимо проведение регулярных практических занятий для прио-
бретения устойчивых навыков использования необходимых технических 
средств, СИЗ, приспособлений  и соблюдения необходимых мер безопаснос-
ти в период проведения учебных мероприятий. 
Лица, виновные в нарушении настоящих правил, несут ответственность 
(дисциплинарную, административную или иную) в порядке, установленном 




















5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Подрядчик несет ответственность за соблюдение проектных реше-
ний, связанных с охраной окружающей среды, а также за соблюдение го-
сударственного законодательства по охране природы, обеспечивает в про-
цессе проведения работ собственными силами и за свой счет систематиче-
скую уборку объекта от производственных отходов, образующихся при 
проведении работ, с их периодическим вывозом на специализированные 
полигоны. 
При выполнении работ необходимо соблюдать требования по защите 
окружающей среды, условия землепользования, установленные законода-
тельством по охране природы, СП 48.13330.2011, СНиП III-42-80, ВСН 
014-89 и другими нормативными документами. 
Подрядчик, по настоящему проекту: 
- оформляет в природоохранных органах все разрешения, согласова-
ния, необходимые для производства работ по данному объекту; 
- заключает договора со специализированными организациями на 
сдачу отходов, нефтезагрязненного грунта образующихся в процессе прои-
зводства работ; 
- несет ответственность за временное хранение, обезвреживание и 
утилизацию отходов; 
- оборудует места накопления отходов в соответствии с норматив-
ными требованиями;  
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- осуществляет мониторинг окружающей среды. 
До начала производства работ Подрядчик должен пройти вводный 
инструктаж по охране окружающей среды. 
В период строительства площадочного объекта будет происходить 
негативное воздействие на почвенный покров и воздух. 
В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую 
среду в ПОС предусмотрены следующие проектные решения и мероприя-
тия по охране окружающей среды: 
- использование поддонов для сбора нефти при выполнении работ по 
вырезке «катушек» в котлованах; 
- своевременная уборка мусора и отходов для исключения загрязне-
ния территории отходами производства; 
- запрещение использования неисправных транспортных и строи-
тельно-монтажных средств; 
- применение материалов, имеющих сертификат качества; 
- выполнение работ, связанных с повышенной пожароопасностью, 
специалистами соответствующей квалификации; 
- запрещение мойки и заправки авто- и спецтехники вне специально 
подготовленных для этих целей площадок. 
На период производства работ Подрядчику необходимо обеспечить 
производственный экологический контроль в области охраны окружающей 
среды.  
Загрязнение атмосферы в период производства работ носит времен-
ный обратимый характер.  
С целью уменьшения воздействия на окружающую среду все работы 
должны выполняться в пределах границ временных площадок, определен-
ных проектом. 
 










Проведение работ, движение машин и механизмов, складирование и 
хранение материалов в местах, не предусмотренных проектом, запрещае-
тся. 
При производстве земляных работ не допускать перемешивание пло-
дородного слоя почвы и минерального слоя. 
При производстве земляных работ необходимо применять способы и 
методы, исключающие эрозионные процессы. 
Подрядчик при выполнении работ по настоящему проекту осуществ-
ляет техническую и биологическую рекультивацию нарушенных земель с 
оформлением акта в установленном порядке.  
Техническая рекультивация проводится на территории строительной 
площадки, территории расположения амбаров, площадки стоянки техники, 
временного жилого городка строителей и предусматривает выполнение 
следующих видов работ: 
- уборку строительного мусора; 
- засыпку и выравнивание рытвин, непредвиденно возникших в про-
цессе работ; 
- планировку бульдозером строительной площадки с сохранением 
естественного рельефа местности. 
Биологическая рекультивация проводится на территории расположе-
ния амбаров для приема и временного хранения нефти. 
Биологический этап рекультивации направлен на закрепление по-
верхностного слоя почвы корневой системой растений, создание сомкну-
того травостоя и предотвращения развития водной и ветровой эрозии почв 
на нарушенных землях. 
Биологический этап выполняется после завершения технического 
этапа рекультивации и заключается в подготовке почвы, внесении удобре-
ний, посеве многолетних трав.  
 
 










5.1 УКАЗАНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 
 
На участке производства работ образуются, накапливаются за смену, 
сутки определенное количество строительных отходов. 
Условия сбора и хранения отходов являются важным фактором сте-
пени воздействия отходов на окружающую среду. Степень воздействия от-
ходов на окружающую среду напрямую связана со степенью соблюдения 
требований нормативных документов в области сбора и хранения отходов.  
Временное накопление отходов, до отправки их на переработку или 
для захоронения, осуществляется в пределах строительной площадки. 
Предельные количества единовременного накопления отходов, а также 
способы их временного хранения, определяются исходя из требований 
экологической безопасности, при которых отходы не оказывают вредного 
воздействия на состояние окружающей среды и здоровье людей. При этом 
осуществляется раздельный сбор образующихся отходов по их видам, фи-
зическому агрегатному состоянию и другим признакам. 
Ответственным за сбор, временное хранение в период производства 
работ на объекте является строительная организация. Сбор, хранение, по-
грузка и транспортировка промышленных отходов должны исключать 
возможность их россыпи, разлива или самовозгорания, а также любого за-




Воздействие отходов хозяйственной и производственной деятельно-
сти на окружающую среду в период проведения работ обусловлено: 
- количественными и качественными характеристиками образую-
щихся отходов (количество образования, класс опасности, свойства отхо-
дов); 
- условиями сбора и временного хранения отходов на участке прове-
дения работ ; 










- условиями транспортировки отходов к местам их утилизации или 
захоронения (размещения) на специализированных организациях. 
Строительная организация на период проведения работ в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации «Об отходах производства и по-
требления» и природоохранными нормативными документами РФ ведет 
учет наличия, образования, использования всех видов отходов производ-
ства и потребления. 
Ответственным за сбор, временное хранение, отгрузку и вывоз на за-
хоронение и утилизацию отходов от строительно-монтажных работ явля-
ется строительная организация.  
Отходы, образующиеся за период проведения работ, подлежат ути-
лизации согласно договорам, заключенным со специализированными ор-
ганизациями, имеющими лицензию по сбору, использованию, обезврежи-
ванию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности. 
Договора на захоронение и утилизацию отходов заключает строи-
тельная организация со специализированными предприятиями, имеющими 
лицензию на право осуществления деятельности по обращению с опасны-
ми отходами. 
Виды и количество отходов 
 
Количество отходов, образующихся при работах на объекте, опреде-
лено в соответствии с: 
- Федеральным классификационным каталогом отходов; 
- РД-07.00-74.20.55-КТН-001-1-05  «Удельные нормативы образова-
ния отходов производства и потребления при строительстве и эксплуата-
ции производственных объектов ОАО «АК «Транснефть»; 















5.2 РАСЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
Для расчета образующихся бытовых отходов используем формулу 
(РД 07.00-74.20.55-КТН-001-1-05): 
Мтбо=qт*t*n/365/1000, т/период   ,      (5.1) 
  где: 
Мтбо - масса образующихся твердых бытовых отходов, т/период; 
t- продолжительность СМР в календарных днях, принимается на ос-
новании раздела ПОС. 
 n- численность рабочих на объекте, принимается на основании 
раздела ПОС. 
qт - удельный показатель образования твердых бытовых отходов, 
кг/год на 1 человека;  
qт=40-70 кг/год; 
Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице 13. 








км 811 МН «А-А-С» 
40 34 12 0,045 
 
5.3 РАСЧЕТ НОРМАТИВНОГО ОБЪЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ОСТАТКОВ И 
ОГАРКОВ СТАЛЬНЫХ СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ. 
 Данный вид отхода представляет собой остатки электродов после 
использования их при сварочных работах в процессе проведения СМР. 
Отходы временно накапливаются в контейнерах.  
Расчет выполнен по «Удельным нормативам образования отходов 
производства и потребления при строительстве и эксплуатации производ-
ственных объектов ОАО "АК «Транснефть», РД 07.00-74.20.55- 
КТН-001-1-05. 










Общее количество огарков сварочных электродов определяется по 
формуле: 
Мог =Рэi* Coг*Кн*10 2 ,      (5.2) 
Где Мог – масса образующихся огарков, т/год; 
Рэi – масса израсходованных сварочных электродов i-той марки, 
т/год; 
Coг – норматив образования огарков, % от массы электродов; 
Coг=8% - для электродов с диаметром стержня 2-3мм; 
Кн- коэффициент, учитывающий неравномерность образования 
огарков (образование огарков разной длины при работе на объектах); 
Кн=1,2…1,4; 
Количество огарков сварочных электродов представлено в таблице 
14. 
Таблица 14 – Количество огарков сварочных электродов 







5.4 РАСЧЕТ НОРМАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ 
КУХОНЬ И ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 
Данные вид отхода образуется в результате жизнедеятельности ра-
бочего персонала. Расчет выполнен исходя из среднесуточной нормы обра-
зования отхода на одно блюдо, числа рабочих дней в году, числа блюд на 
одного человека и числа работающих. 
Расчет выполнен по формуле («Предельное количество токсичных 
промышленных отходов, допустимое для складирования в накопителях на 
полигонах твердых бытовых отходов») и представлен в таблице15.: 
Qпищ.=Сс*Кбл.*С/1000, т      (5.3) 










Где Сс- среднесуточная норма образования отходов на одно блю-
до(0,03 кг/сут); 
Кбл.-количество приготавливаемых блюд/сут; 
С- продолжительность проводимых работ,суток; 
 


















12 34 0,03 4 0,048 
 
5.6 ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 
 
Ответственным за вывоз, размещение и утилизацию видов отходов, 
образующихся на строительной площадке, является строительная органи-
зация.  
Строительные отходы 4-5 класса, образующиеся при проведении 
строительно-монтажных работ вывозятся на УМП «Спецавтохозяйство» 
г.Томск. Отходы снятой изоляции и нефтешлам, ветошь и отходы от де-
монтажа вкладыша вывозятся на ОАО «Полигон» г.Томск. 
Демонтируемые катушки  вывозится на площадку временного хра-
нения металлолома ЦРС «Семилужки» после пропарки на ЦРС «Семилуж-






















6.1. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПРИ "ВРЕЗКЕ" 
ЗАДВИЖКИ. 

















чения и закрытие задвижек 
№ 647, № 669/3, № 669/7, 
№ 686/3. 
шт. 4 1,5 4 чел. 
2 
Откачка нефти из отклю-
ченного участка, в МН:  
х 200   
4 чел. 
объемом в амбар м3 200 2 
агрегатами  в количестве шт. 1   
3 Вырезка катушки резов 2 2 4 чел. 
4 Демонтаж катушки шт. 1 1 4 чел. 
5 Вырезка задвижки резов 1 2 4 чел. 
6 Демонтаж задвижки шт. 1 2 4 чел. 
7 
Зачистка рабочего котло-
вана, подготовка рабочего 
места сварщиков 
шт. 1 4,5 4 чел. 
8 
Герметизация полости тру-
бопровода (ГРК, ГРК) 
шт. 2 1 4 чел. 
9 
Стыковка и подгонка за-
движки 
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стыкуемых торцов труб пе-
ред сваркой  
шт. 2 1 2 чел. 
11 Сварка стыка задвижки шт. 1 4,5 4 чел. 
12 
Стыковка и подгонка ка-
тушки 
шт. 1 3 2 чел. 
13 Сварка стыков катушки  шт. 2 3 4 чел. 
14 
Дефектоскопия сварных 
швов и выдача письменных 
заключений 




ности участка к заполне-
нию 
шт. 6 1 4 чел. 
  
Продолжительность 
остановки для ремонтных 
работ, итого 
х   35,5 
 
 














1 Сварочный агрегат шт. 4 129800,00 519.200,00 
2 Дефектоскоп шт. 1 220000,00 220.000,00 
3 Персонкомпьютер шт. 4 35000,00 140.000,00 




























Таблица 3 – Материалы и комплектующие, руб. 
1. Материальные затраты 
 Наименование материалов ед. 
измер. 













 Электроды ОК-5370 d=4мм кг 80,00 133,5 10 680,00 
 Электроды ОК-5370 d=3мм кг 20,00 130,43 2 608,60 
 Электроды ОК-7470 d=4мм шт 20,00 160,00 3 200,00 
 Щетка (115*22*13) шт 1,00 197,29 197,29 
 Диск отрезной шт 20,00 46,89 937,8 
 Диск шлифовальный шт 20,00 92,95 1 859,00 
 Пропан кг 50,00 40,75 2 037,50 
 Кислород м3 25,00 15,38 384,5 
1. Затраты на ГСМ 
 Д/т для Эл.станции ДЭС-60 л 482,84 34,00 16 416,00 
 Д/т для трубоукладчика  л 580,78 34,00 19 746,52 
 Д/т для экскаватора, л 433,98 34,00 14 755,32 
 Д/т для ПНУ-2 л 350,00 34,00 11 900,00 
 Прочее л 2 
000,00 
34 68 000,00 



























































1 Руководитель 1 3 770,00 3 770,00 2,00 7 540,00 





3 1 450,00 4 350,00 2,00 8 700,00 
4 Сварщик 4 1 650,00 6 600,00 2,00 
13 
200,00 
5 Машинист 4 1 200,00 4 800,00 2,00 9 600,00 
 
ИТОГО 13 




Таблица 5 – Затраты на страховые взносы в фонд социального страхования 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на прои-
зводстве и профессиональных заболеваний 
 
№ 2017 г. 
По регрессивной шкале 
(среднегодовой %) 
Сумма 
1 7 540,00 30,00 2 262,00 
2 5 640,00 30,00 1 692,00 
3 8 700,00 30,00 2 610,00 
4 13 200,00 30,00 3 960,00 
5 9 600,00 30,00 2 880,00 
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4 519.200,00 10,00 0,8 51 920,00 





4 35.000,00 10,00 0,8 3 500,00 
4 Прочее 1 
1.300.000,
00 
10,00 0,8 130 000,00 
 
ИТОГО 























000,00    






10,00 244 272,30   




средств 207 420,00 
10,00 20 742,00  
Всего прямых 
расходов 





















В итоге получаем следующую таблицу сметы затрат 





Статьи затрат Сумма затрат,руб. 





3 Оплата труда 44 680,00   
4 















Прочие расходы, в 
т.ч.: 
2 448,64 


























Рис.33 Структуры затрат на выполнение работ 
Экономическая эффективность производства измеряется путём сопоставле-
ния результатов производства (эффекта) с затратами или применяемыми ре-
сурсами. Расчёты экономической эффективности производства производятся 
по системе показателей, которые группируются по содержанию показателей, 
отражающих эффективность использования в производстве элементов затрат 
и ресурсов на обобщающие и частные показатели. К обобщающим показате-
лям относятся следующие: 
- рост производства продукции в стоимостном выражении; 
- производство продукции на 1 руб. затрат; 
- относительная экономия основных производственных фондов, нормиру-
емых оборотных средств, материальных затрат, фонда оплаты труда; 
- общая рентабельность. 
 
Система частных показателей включает показатели: 
- эффективности использования труда (выработка, трудоёмкость); 



























МН «Александровское-Анжеро-Судженск» является опасным прои-
зводственным объектом в соответствии с Федеральным законом 116-ФЗ от 
21 июля 1997г.  
Техническое перевооружение МН «Александровское-Анжеро-
Судженск» с врезкой узла линейной задвижки выполняется с целью обес-
печения экологической безопасности при перекачке нефти с использова-
нием безамбарной технологии. 
В данной работе были рассмотрены мероприятия по установке узла 
линейной задвижки DN 1200 в составе задвижки с электроприводом, двух 
вантузов, устройств отбора давления, колодцев для установки вантузов, 
колодцев для установки отбора давления, площадки обслуживания, конту-
ра заземления и ограждения на км 739 ЛЧ МН «Александровское-Анжеро-
Судженск». Место установки узла линейной задвижки выбрано из расчета 
оптимального деления линейной части МН «Александровское-Анжеро-
Судженск» на отсекаемые участки, возможности слива самотеком 
наибольшего объема нефти из двух прилегающих участков. Плановое и 
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Регламент по вырезке и врезке "катушек", соединитель-
ных деталей, заглушек, запорной и регулирующей ар-
матуры и подключению участков магистральных неф-
тепроводов 





Межотраслевые правила по охране труда (правила без-
опасности) при эксплуатации электроустановок, с 
изменениями и дополнениями 2003г. 
СНиП 23-01-99* Строительная климатология 
СНиП III-42-80* Магистральные трубопроводы 
СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охра-
не труда и промышленной безопасности в проектах 
организации строительства и проектах производства 
работ 




Гигиенические требования к организации строительно-
го производства и строительных работ 
ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специалистов сваро-
чного производства 
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ПУЭ Правила устройства электроустановок (ПУЭ), шестое 
издание, переработанное и дополненное с изменениями 
и отдельные главы седьмого издания) 
РД-13.220.00-КТН-
211-12 
Правила пожарной безопасности на объектах органи-
заций системы «Транснефть» 
ОР-91.010.30-КТН-
266-10 
Объекты магистральных нефтепроводов. Правила 
приемки в эксплуатацию законченных строительством 
объектов магистральных нефтепроводов. Формирова-
ние приемо-сдаточной документации. 
ОТТ-25.220.01-
КТН-189-10 
Магистральный трубопроводный транспорт нефти и 
нефтепродуктов. Наружное антикоррозионное по-
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